



RĪGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTS

Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis 67012701, fakss 67012702 e-pasts: sd@riga.lv

Rīgā

28.02.2020 Nr. DS-20-163-dv

Uz _____ Nr. _____

Rīgas pilsētas izpilddirektors

Par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības
projektu īstenošanas pārskatu uz
01.03.2020.

Atbilstoši Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumam Nr.RD-19-254-r "Par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanu" Rīgas domes Satiksmes departaments sniedz sekojošu pārskatu par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas gaitu, rezultātiem un piešķirtā finansējuma izlietojumu šādiem projektiem:

- sabiedriskā transporta pieturvietu labiekārtošana Rītabuļļos;
- Āgenskalna tirgus priekšlaukuma labiekārtošana Nometņu ielā 64, Rīgā.

Pielikumā: Rīgas domes Satiksmes departamenta pārskats par projektu ieviešanu uz 2 lp.

Pārvaldes priekšnieks

A. Urtāns

Posohova 67012789

Persona	Lēmums	Datums	Komentārs
Urtāns Andrejs, Pārvaldes priekšnieks, Rīgas domes Satiksmes departaments	Parakstīts	28.02.2020	

**Saraksts ir pievienots automātiski no sistēmas KAVIS dokumentu apstrādes plūsmas*

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU 28.02.2020. UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Rīgas domes Satiksmes departaments

Pārskats par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas gaitu, rezultātiem un piešķirtā finansējuma izlietojumu uz 01.03.2020.

Budžeta programma 01.24.00

Āgenskalna tirgus priekšlaukuma labiekārtošana Nometņu ielā 64, Rīgā	Projektēšana (t.sk. autoruzraudzība)					Būvniecība					Projekta kopējais finansējums EUR (ar PVN)	Projekta kopējā finansējuma atlikums uz 01.03.2020. EUR (ar PVN)	
	Izpildītājs	Līguma Nr.	Izpildes termiņš	Līguma summa EUR (ar PVN)		Līdzekļu izlietojums līdz 01.03.2020. EUR (ar PVN)	Izpildītājs	Līguma Nr.	Izpildes termiņš	Līguma summa			Līdzekļu izlietojums EUR (ar PVN)
	SIA "LAAGA ARCHITECTS"	DS-19-4057-lī	27.04.2020.	Projektēšana	8 908.02	1 781.60							
			Autoruzraudzība	989.78									
												100 000.00	98 218.40
Izpildes grafiks	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maij	Jūn	Jūl	Aug	Sept			
	Līguma noslēgšana un projektēšanas darbu uzsākšana	Projektēšana				Projekta dokumentācijas saskaņošana un nodošana	Līguma noslēgšana un būvdarbu uzsākšana	Būvniecība			Objekta nodošana ekspluatācijā		