

Projekta “Jaunciema kultūras pirts”
īstenošanas darba plāna/laika grafiks

Nr.	Darbi projekta īstenošanai	Nepieciešamais laiks	Piezīmes
1.	Topogrāfijas izstrāde, mērīšana, izvērtēšana, saskaņošana ar komunikāciju turētājiem un akceptēšana Pilsētas attīstības departamentā	2 mēn.	Paredzēts slēgt līgumu ar projektētāju 2019.gada decembrī
2.	Projekta izstrāde, būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšana, elektroapgādes projektēšana saskaņošana, reģistrēšana būvvaldē	4 mēn.	Aptuveni līdz 2020.gada 1.jūnijam
3.	Darbu veicēja izvēle, ieskaitot tehnisko specifikāciju, iepirkuma dokumentācijas sagatavošana un līguma noslēgšana	2 mēn.	Aptuveni līdz 2020.gada 1.augustam
4.	Projekta realizācija, ieskaitot būvdarbu uzsākšanas nosacījumu saņemšanu, būves nodošanu ekspluatācijā	4 mēn.	Aptuveni līdz 2020.gada 1.decembrim