



RĪGAS DOMES MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTS

VIDES PĀRVALDE

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, tālrunis 67012970,
e-pasts: dmv@riga.lv

Rīgā

28.08.2020 Nr. DMV-20-2272-dv

Uz 08.07.2020 Nr. LBP-20-9-dv

Rīgas pilsētas līdzdalīgās
budžetēšanas projektu īstenošanas
konkursa vērtēšanas komisija

Par projektu "Kino skvērs Ķengaragā.
Piebremzē. Ieskaties. Izzini"

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde (turpmāk – Vides pārvalde) ir saņēmusi Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) 08.07.2020. vēstuli Nr.LBP-20-9-dv par atzinuma sniegšanu projektam "Kino skvērs Ķengaragā. Piebremzē. Ieskaties. Izzini" (turpmāk -Projekts) sadarbībā ar Rīgas domes Satiksmes departamentu (turpmāk – SD) un Rīgas pilsētas būvvaldi (turpmāk – Būvvalde).

SD nav iebildumu par Projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanu zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 078 0958 ar nosacījumu, ka zemesgabala daļa Aglonas ielas sarkano līniju robežās izmantojama līdz ielas pārbūvei vai inženierkomunikāciju izbūvei (SD 31.07.2020. vēstule Nr.DS-20-573-dv).

Būvvalde līdz 28.08.2020. nav iesniegusi savu atzinumu.

Zemesgabalu ar kadastra Nr.0100 078 0958 saskaņā ar 31.01.2017. pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu Nr.RD-17-83-lī apsaimnieko SIA "Rīgas meži".

Vides pārvaldes ieskatā laba, atbalstāma ideja, jo skvērs ir ļoti sliktā stāvoklī, īpaši ceļu segums. Vienīgais skvēriņš apkārtņē, neskatoties, ka atrodas dzīvu ielu krustojumā, labi apmeklēts un būtu vērtīgi to labiekārtot.

Ņemot vērā, ka SD nav principiāli iebildumi Projekta realizācijai, Vides pārvalde sniedz sekojošu izvērtējumu:

1. Paredzamais Projekta īstenošanas laiks.
Projektēšanai un ierīkošanai 14 mēneši.
2. Veicamās darbības Projekta īstenošanai.
 - 2.1. Iepirkums projektēšanai un būvniecībai atbilstoši Iepirkuma likuma 8.pantam (apmēram 5 mēneši);
 - 2.2. Līguma izpilde:

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 28.08.2020. UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

- 2.2.1. Topogrāfiskā plāna sagatavošana un paskaidrojuma raksta sagatavošana, saskaņošana Rīgas pilsētas būvvaldē (5 mēneši);
- 2.2.2. Kino skvēra labiekārtojuma izbūve (4 mēneši).

3. Prognozējamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā.

Iesniegtā projekta finansējums ir 82 060.00 euro bez PVN.

Izvērtējot iesniegtās projekta izmaksas, Vides pārvalde uzskata, ka tāme ir sastādīta pavirši. Tāmē ir uzskaitīti plānotie labiekārtošanas elementi, bet nav norādīti nepieciešamie darbu veidi un materiāli.

Par pieprasīto finansējumu varētu veikt skvēra labiekārtošanas darbus, ja vien paša projekta izstrādāšanas izmaksas ir tuvu tām, kas norādītas tāmē (uzskatām, ka projektēšanai nepieciešams atvēlēt 10 % no projekta izmaksām). Būvvaldei būtu jānorāda vai nepieciešams tehniskais projekts, vai var iztikt ar paskaidrojuma rakstu. No tā būs atkarīgas projektēšanas izmaksas.

Tāmē norādītās bruģēšanas un apgaismojuma ierīkošanas izmaksas ir par zemu, savukārt 3 informācijas stendi nelielam skvēriņam nav nepieciešami. Tāpat norādītā pozīcija tāmē "Ekspozīciju maiņa ilgtermiņā" nebūs aktuāla.

Vides pārvaldes ieskatā par pieprasīto finansējumu varētu veikt daļēju skvēra rekonstrukciju. Tādēļ projektēšanas gaitā kopā ar Projekta iesniedzējiem jāizdiskutē kādi no piedāvātajiem labiekārtošanas elementiem var tikt uzstādīti atbilstoši piešķirtajam finansējumam.

Pārvaldes priekšnieks p.i.

V. Dārzniece

Bārtule 67012975

Persona	Lēmums	Datums	Komentārs
Dārzniece Vineta , Pārvaldes priekšnieks p.i., Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde	Parakstīts	28.08.2020	

**Saraksts ir pievienots automātiski no sistēmas KAVIS dokumentu apstrādes plūsmas*