



RĪGAS DOMES MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTS

VIDES PĀRVALDE

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, tālrunis 67012970,
e-pasts: dmv@riga.lv

Rīgā

27.08.2020 Nr. DMV-20-2271-dv

Uz 08.07.2020 Nr. LBP-20-11-dv

Rīgas pilsētas līdzdalīgās
budžetēšanas projektu īstenošanas
konkursa vērtēšanas komisija

Par projektu “Zasulauka manufaktūras
parks”

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde (turpmāk – Vides pārvalde) ir saņēmusi Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) 08.07.2020. vēstuli Nr.LBP-20-7-dv par atzinuma sniegšanu projektam “Zasulauka manufaktūras parks” (turpmāk - Projekts) sadarbībā ar Rīgas domes Satiksmes departamentu (turpmāk – SD) un Rīgas pilsētas būvvaldi (turpmāk – Būvvalde).

SD nav iebildumu par Projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanu zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 076 2091 ar nosacījumu, ka zemesgabala daļa ielas sarkano līniju robežās izmantojama līdz ielas pārbūvei vai inženierkomunikāciju izbūvei (SD 31.07.2020. vēstule Nr.DS-20-576-dv).

Būvvalde līdz 27.08.2020. nav sniegusi savu atzinumu.

Saskaņā ar RD 28.03.2018. lēmumu Nr.983 Šampētera muižas parks ir nodots valdījumā Mājokļu un vides departamentam, bet to apsaimnieko SIA “Rīgas meži” saskaņā ar 31.01.2017. pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu Nr.RD-17-83-lī.

Nemot vērā, ka SD nav iebildumi Projekta realizācijai, Vides pārvalde sniedz sekojošu izvērtējumu:

1. Paredzamais Projekta īstenošanas laiks.
Projektēšanai un ierīkošanai 16 mēneši.
2. Veicamās darbības Projekta īstenošanai.
 - 2.1. Iepirkums projektēšanai un būvniecībai atbilstoši Iepirkuma likuma 8.pantam (apmēram 5 mēneši);
 - 2.2. Līguma izpilde:
 - 2.2.1. Topogrāfiskā plāna sagatavošana un paskaidrojuma raksta sagatavošana, saskaņošana Rīgas pilsētas būvvaldē (5 mēneši);
 - 2.2.2. Labiekārtojuma izbūve (6 mēneši).
3. Prognozējamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU 27.08.2020. UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Iesniegtā projekta finansējums ir 70 819.12 euro bez PVN.

Kopumā atbalstāms, bet, ņemot vērā pieredzi parku infrastruktūras atjaunošanas darbos, projekta izmaksas varētu būt lielākas kā plānots, vai – par plānoto finansējumu nebūs iespējams izdarīt visu, kas iecerēts.

Būvvaldei būtu jānorāda vai nepieciešams tehniskais projekts, vai var iztikt ar paskaidrojuma rakstu. No tā būs atkarīgas projektēšanas izmaksas. Ja tas būs projekts, tad varētu pārsniegt tāmē norādītās projektēšanas izmaksas.

Tāmē vēl būtu jānorāda atkritumu urnu uzstādīšanas izmaksas, kā arī norādītās izmaksas nav pietiekošas basketbola grozu iegādei un uzstādīšanai, tāpat soliņiem, atkritumu urnām un arī bruģēšanai.

Vides pārvaldes ieskatā par pieprasīto finansējumu varētu veikt daļēju paredzētā labiekārtojuma ierīkošanu. Projektēšanas gaitā kopā ar Projekta iesniedzējiem jāizdiskutē kādi no piedāvātajiem labiekārtojuma elementiem var tikt ierīkoti atbilstoši piešķirtajam finansējumam.

Pārvaldes priekšnieks p.i.

V. Dārzniece

Bārtule 67012975

Persona	Lēmums	Datums	Komentārs
Dārzniece Vineta , Pārvaldes priekšnieks p.i., Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde	Parakstīts	27.08.2020	

**Saraksts ir pievienots automātiski no sistēmas KAVIS dokumentu apstrādes plūsmas*