



RĪGAS PĀRDAUGAVAS IZPILDDIREKCIJA

RĪGAS PĀRDAUGAVAS IZPILDDIREKCIJA

Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, tālrunis 67012283, e-pasts: ip@riga.lv

Rīgā

15.02.2021 Nr. IP-21-62-dv

Uz 29.01.2021 Nr. RD-21-28-dv

Rīgas pilsētas izpilddirektora p.i.
E.Trautmanei

Par projekta “Vec-anniņmuižas
atdzimšana” īstenošanu

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijas 15.01.2021. lēmumu (protokols Nr. 7) ir apstiprināta Anniņmuižas apkaimes un radošās iniciatīvas biedrības “Rīga Annenhopf” projekta “Vec-anniņmuižas atdzimšana” (turpmāk – Projekts) īstenošana. Projekts tiek nodots Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai, kuras kompetencē ir Konkursa kārtībā izvēlēta Projekta realizēšana. Projektam apstiprinātais finansējums - 43 000 EUR .

Anniņmuižas apkaimes un radošās iniciatīvas biedrība “Rīga Annenhopf” Projekta īstenošanai ir norādījusi zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu Nr. 0100 093 0027 Imantas apkaimē starp Jūrmalas gatvi un Muižas ielu. Zemes gabala kopējā platība 90081 m² un tā lietošanas mērķis – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve, atbilst Projekta iecerei.

Prognozējamais Projekta īstenošanas laiks - 12 mēneši, to skaitā:

- projekta dokumentācijas izstrāde - 5 mēneši;
- iepirkuma procedūras organizēšana - 2 mēneši;
- zemes gabala labiekārtošanas darbi – 5 mēneši.

Veicamās darbības Projekta īstenošanai:

Projekta realizēšanai ir nepieciešams sagatavot zemes gabala topogrāfisko plānu un izstrādāt teritorijas labiekārtošanas projektu (1.grupas būve, paskaidrojuma raksts). Pamatojoties uz teritorijas labiekārtošanas projektu jāorganizē teritorijas labiekārtošanas darbu iepirkumu procedūra un jāveic labiekārtošanas darbi, īpaši rūpīgi organizējot dižkoku kopšanas darbus.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU 15.02.2021. UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Ņemot vērā augstāk minēto, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija iesniedz Anniņmuižas apkaimes un radošās iniciatīvas biedrība “Riga Annenhof” Projekta īstenošanas darba plānu ar laika grafiku.

Pielikumā:

Anniņmuižas apkaimes un radošās iniciatīvas biedrības “Riga Annenhof” projekta “Vec-anniņmuižas atdzimšana” īstenošanas laika grafiks uz 1 lapas.

Izpilddirektora p.i.

A. Parņenkovs

Židele 67012335

| Persona | Lēmums | Datums | Komentārs |
|---|------------|------------|-----------|
| Parņenkovs Aleksandrs , Izpilddirektora vietnieks, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija | Parakstīts | 15.02.2021 | |

**Saraksts ir pievienots automātiski no sistēmas KAVIS dokumentu apstrādes plūsmas*

**Annīņmuižas apkaimes un radošās iniciatīvas biedrības “Rīga Annenhof” projekta “Vec-annīņmuižas atdzimšana”
īstenošanas laika grafiks**

| Nr.p. k. | Veicamie darbi projekta īstenošanai 2021.-2022. gadā | 2021. gada marts | 2021. gada aprīlis | 2021. gada maijs | 2021. gada jūnijs | 2021. gada jūlijs | 2021. gada augusts | 2021. gada septembris | 2021.* gada oktobris | 2022. gada marts | 2022. gada aprīlis | 2022. gada maijs | 2022. gada jūnijs |
|-------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | Topogrāfijas izstrāde (uzmērīšana, saskaņošana, reģistrēšana būvvaldē) | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Projekta dokumentācijas izstrāde, saskaņošana, reģistrēšana būvvaldē, darbu uzsākšanas atļaujas saņemšana | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Konsultācijas ar ainavu arhitektu - ekspertu dižkoku takas izveidē | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Darbu veicēja izvēle Publisko iepirkumu likuma noteiktā kārtībā (tehniskās specifikācijas, iepirkuma dokumentācijas sagatavošana, līguma noslēgšana) | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Koku, krūmu sakopšana, dižkoku takas ierīkošana | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Projekta būvdarbu realizēšana, objekta nodošana ekspluatācijā | | | | | | | | | | | | |

* darbu tehnoloģiskais pārtraukums - ziemas periods