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RĪGAS ZIEMEĻU IZPILDDIREKCIJA
Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045, tālrunis 67026602, fakss 67026650 e‑pasts: iz@riga.lv
Rīgā

	
	11.07.2019
	Nr.
	IZ-19-487-dv

	
	
	
	

	Uz
	20.06.2019
	Nr.
	AAK-19-17-dv

	Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisija

	Par atzinuma sniegšanu 


teksts... Ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 2019.gada 12.aprīļa rīkojumu Nr.141-r “Par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa izsludināšanu, konkursa nolikuma apstiprināšanu un konkursa vērtēšanas komisijas izveidošanu” Rīgas pilsētas pašvaldībā (turpmāk- Pašvaldība) tika izsludināts Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkurss (turpmāk- Konkurss), apstiprināts Konkursa nolikums (turpmāk- Nolikums) un izveidota Konkursa vērtēšanas komisija (turpmāk- Komisija).

Saskaņā ar Nolikuma 32.1 un 32.2. Komisija ir pārbaudījusi biedrības “Brasa” projekta Nr.20 “Multifunkcionāls sporta laukums Brasā)” pieteikumu (turpmāk- Projekts Nr.20), kas Pašvaldībā iesniegts 31.05.2019. un reģistrēts ar Nr.APC-19-1409-sd, konstatējusi tā atbilstību Nolikuma 6. un 7.punkta prasītām  un ar  savu 20.06.2019. vēstuli Nr.AAK-19-17dv nosūtījusi izvērtēšanai atbilstoši kompetencei Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam, Rīgas domes Satiksmes departamentam un Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai, norādot noteikt:

1.paredzamo projekta īstenošanas laiku;

2.veicamās  darbības projekta īstenošanai;

3.prognozējamo finansējumu projekta realizācijas gadījumā;

Ziemeļu izpilddirekcija ir noteikusi sekojošus projekta īstenošanas soļus, tā izmaksas un tā īstenošanas laiku:

	Nr.
	Veicamie darbi projekta īstenošanai
	Nepiecieš.

Laiks 
	Aptuvenās 

Izmaksas Eur (bez PVN)
	Piezīmes

	1.
	Topogrāfijas izstrāde (mērīšana, saskaņošana ar komunikāciju turētājiem un reģistrēšana būvvaldē)
	3,5 – 4 mēn.
	600
	

	2.
	Projekta izstrāde, saskaņošana, reģistrēšana būvvaldē un darbu uzsākšanas atļaujas saņemšana
	4 mēn.
	5 000
	

	3.
	Darbu veicēja izvēle PIL kārtībā (ieskaitot tehnisko specifikāciju, iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu un  līguma noslēgšanu)
	2 mēn.
	
	

	4.
	Projekta realizēšana, ieskaitot objekta nodošanu būvvaldē
	3 mēn
	78 734,55
	Projekta iesniedzēja noteiktās izmaksas

	5.
	Kopā
	13- 13,5 mēn.
	 84 334,55
	

	6.
	PVN 21%
	
	 17 710,26
	

	7.
	Pavisam kopā
	
	102 044,81
	



Projekta pieteikumā Projektu īstenot bija paredzēts uz zemes gabalu ar kadastra Nr. 0100 017 0092, taču no Rīgas domes Īpašuma departamenta un Mājokļu un vides departamenta puses tiek izskatīti tam blakus esoši zemes  gabali ar kadastra Nr. 0100 017 0030 un 0100 017 0095, pie kuriem ir iespēja piebraukt un kas atrodas līdzās zeme gabalam ar kadastra Nr. 0100 017 0093, uz kura 2018.gadā Ziemeļu izpilddirekcija uzbūvēja rotaļu laukumu, šī Projekta īstenošanas gadījumā veidojot vienotu sporta/ atpūtas kompleksu.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde ar savu 01.07.2019. vēstuli Nr.DMV-19-17-dv ir informējusi Rīgas Ziemeļu izpilddirekciju par to, ka zemesgabali ar kadastra Nr. 0100 017 0030 un 0100 017 0095, nav nepieciešami vides nozarei.

Rīgas domes Satiksmes departaments līdz š.g. 11.jūlijam atbildi Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai nav sniedzis.

Ņemot vērā iepriekšminēto,  Projekts Nr.20 “Multifunkcionāls sporta laukums Brasā)” ir realizējams.


	
	

	
	

	


	 Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektors
	S. Hristoļubovs


	Balinska
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