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RĪGAS ZIEMEĻU IZPILDDIREKCIJA
Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045, tālrunis 67026602, fakss 67026650 e‑pasts: iz@riga.lv
Rīgā

	
	11.07.2019
	Nr.
	IZ-19-485-dv

	
	
	
	

	Uz
	21.06.2019
	Nr.
	AAK-19-6-nd

	Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijai

	Par atzinuma sniegšanu 


 Ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 2019.gada 12.aprīļa rīkojumu Nr.141-r “Par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa izsludināšanu, konkursa nolikuma apstiprināšanu un konkursa vērtēšanas komisijas izveidošanu” Rīgas pilsētas pašvaldībā (turpmāk- Pašvaldība) tika izsludināts Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkurss (turpmāk- Konkurss), apstiprināts Konkursa nolikums (turpmāk- Nolikums) un izveidota Konkursa vērtēšanas komisija (turpmāk- Komisija).

Saskaņā ar Nolikuma 32.1 un 32.2. Komisija ir pārbaudījusi biedrības “Čiekurkalna attīstības biedrība” projekta Nr.18 “Ķīšezera atpūtas parks” pieteikumu (turpmāk- Projekts Nr.18), kas Pašvaldībā iesniegts 31.05.2019. un reģistrēts ar Nr.APC-19-1408-sd, konstatējusi tā atbilstību Nolikuma 6. un 7.punkta prasītām  un ar  savu 21.06.2019. vēstuli Nr.AAK-19-6-nd nosūtījusi izvērtēšanai atbilstoši kompetencei Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam, Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam, SIA “Rīgas meži”  un Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai, norādot noteikt:

1.paredzamo projekta īstenošanas laiku;

2.veicamās  darbības projekta īstenošanai;

3.prognozējamo finansējumu projekta realizācijas gadījumā;


Ziemeļu izpilddirekcija ir noteikusi sekojošus projekta īstenošanas soļus, tā izmaksas un īstenošanas laiku:

	Nr.
	Veicamie darbi projekta īstenošanai
	Nepiecieš.

Laiks 
	Aptuvenās 

Izmaksas Eur (bez PVN)
	Piezīmes

	1.
	Topogrāfijas izstrāde (mērīšana, saskaņošana ar komunikāciju turētājiem un reģistrēšana būvvaldē)
	3,5 – 4 mēn.
	2000
	

	2.
	Projekta izstrāde, saskaņošana, reģistrēšana būvvaldē un darbu uzsākšanas atļaujas saņemšana
	4 mēn.
	5 000
	

	3.
	Darbu veicēja izvēle PIL kārtībā (ieskaitot tehnisko specifikāciju, iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu un  līguma noslēgšanu)
	2 mēn.
	
	

	4.
	Projekta realizēšana, ieskaitot objekta nodošanu būvvaldē
	3 mēn
	52010- 5000=

47 010
	Projekta iesniedzēja noteiktās izmaksas, t.sk. 5000 Eir-projekt.



	5.
	Kopā
	13-13,5 mēn.
	54 010
	

	6.
	PVN 21%
	
	11 342,1
	

	7.
	Pavisam kopā
	
	65 352,1
	



Projekta pieteicējs Projekta Nr. 18 īstenošanai ir norādījis zemes gabalus  Ezermalas ielā 12 ar kadastra apz. 0100 084 2068 un 0100 084 2069


Rīgas domes  Īpašuma departaments elektroniski ir sniedzis sekojošu informāciju:

– Ezermalas iela 12, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0100 084 2068 pieder Rīgas pilsētas pašvaldībai;   nepieciešams  pašvaldības funkciju veikšanai izglītības, jaunatnes un sporta nozarē;   daļa ~9000kv.m. mežs, ko apsaimnieko  SIA “Rīgas meži”.   Iespējama īslaicīga izmantošana (ne ilgāk kā uz 5 gadiem) līdz paredzētās funkcijas veikšanas uzsākšanai, atbilstoši apbūves noteikumiem, saskaņojot ar RD Izglītības, kultūras un sporta departamentu, RD Mājokļu un vides departamentu un SIA “Rīgas meži”

- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0100 084 2069 rezerves  zemes fonds, Rīgas pilsētas pašvaldības rīcībā līdz Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanai par piekritību valstij. Izmantojams atbilstoši apbūves noteikumiem,  saskaņojot ar  RD Mājokļu un vides departamentu.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde savā 01.07.2019. vēstulē Nr.DMV-19-1826-dv Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai ir sniegusi informāciju par zemesgabalu ar kadastra apz.0100 084 2068, ka to apsaimnieko SIA “Rīgas meži”, daļēji ir meža zeme un parka ierīkošanas gadījumā jāizvērtē meža atmežošanas nepieciešamība.

SIA “Rīgas meži”  elektroniski ir  informējusi Ziemeļu izpilddirekciju par to, ka SIA “Rīgas meži” neatbalsta projektu “Ķīšezera atpūtas parks”, jo:

1) projektam izvēlētā vieta atrodas vietā, kur nākotnē plānots izbūvēt Rīgas Ziemeļu šķērsojuma maģistrāli (Ezermalas ielas posms tajā iekļaujas), kā rezultātā iedzīvotājiem būs apgrūtinoši piekļūt projektā plānotajai atpūtas zonai;

2) spriežot pēc vizualizācijas un apraksta, projektā paredzamais labiekārtojums bērnu rotaļu laukumā neatbilst “Preču un pakalpojumu drošuma likuma” un LVS EN 1176 standarta prasībām, tomēr, lai par to pārliecinātos, projekts jāizvērtē atbilstošās jomas speciālistam, kam nav projektā nav paredzēts finansējums;

3) sākot ar 2020. gadu šādiem publiski pieejamiem rotaļu laukumiem būs nepieciešama arī regulāra speciālista apsekošana un drošības pārbaude, kam arī nav paredzēts finansējums.

Izskatot saņemtos atzinumus, Ziemeļu izpilddirekcijas secinājums ir ka Projekts Nr. 18 nav realizējams, jo:

1. Projekta Nr.20 realizēšana zemes gabalā ar kadastra apz. 0100 084 2069 nav ilglaicīga un tāpēc neatbilst konkursa prasībām.

Tā kā zemes gabals ar  kadastra apz.0100 084 2068 ir funkcionāli saistīts ar zemes gabalu ar kadastra apz. Nr. 0100 084 2069 (piebraukšana ir  caur šo zemes gabalu, daļēji applūst. terit.).

2.SIA “Rīgas meži” kā meža teritorijas apsaimniekotājs neatbalsta Projektu  Nr.18.

	 Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektors
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