
Rīgas domes Satiksmes departaments 
  Pārskats par Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu  īstenošanas gaitu, rezultātiem un piešķirtā finansējuma izlietojumu uz 31.08.2021.

Budžeta programma 01.24.00
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Vides objekts               
Dārziņu apkaimes 

identitātes zīme

Mar Apr Mai Jūn Jūl Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Mai Jūn Jūl Aug Sept Okt
Līguma noslēgšana un 
projektēšanas darbu 
uzsākšana 
Projektēšana

Projekta dokumentācijas  
saskaņošana un nodošana                                                           

 Līguma noslēgšana un 
būvdarbu uzsākšana
Būvniecība
Nodošana ekspluatācijā
Vides objekta ideju 
konkurss

Vides objekta ieceres 
projekta dokumentācijas 
izstrāde, t.sk. saskaņošana 
un izgatavošana

Vides objekta uzstādīšana

Projekta kopējais 
finansējums EUR 

(ar PVN)

Gājēju ietves seguma 
atjaunošana Taisnā 

ielā posmā no 
Maskavas ielas līdz 
Jāņogu ielai, Rīgā

Projekta kopējā 
finansējuma atlikums 
uz 31.08.2021. EUR 

(ar PVN)

Līguma summa EUR 
(ar PVN) 

Izpildītājs Līguma Nr.

Projektēšana Būvniecība

Līguma Nr.Izpildītājs 
Līdzekļu izlietojums 

līdz 31.08.2021. EUR 
(ar PVN)

Piezīmes

100 000.00

Izpildes grafiks

Līdzekļu izlietojums 
līdz 31.08.2021. EUR 

(ar PVN)

Līguma summa EUR 
(ar PVN) 

Tiek veidota vēstule Rīgas pilsētas 
izpilddirektoram par papildus 

finansējuma piesaistīšanu.

Tiek gatavots jauns darba uzdevums 
vides objektam.

6 292.00
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