IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU 
 
	Projekta nosaukums 
	 Brasas vārti
	 

	Atbildīgā iestāde 
	 Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde
	 


 
	Nr. 
	Darbība 
	Informācija 

	1. 
	Projekta paredzamais īstenošanas laiks 
 
	1) Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis;
2) sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām (pēc nepieciešamības) – 1 līdz 2 mēneši;
3) dokumentācijas izstrāde (paskaidrojuma raksts) – 2 līdz 4 mēneši;
4) būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši;
5) projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem);
6) neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora spēļu laukuma pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums – 1 nedēļa. 

Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi.


	2. 
	Vai Projektu ir iespējams īstenot 
	x Jā (aizpildīt 3.punktu)
☐ Nē (aizpildīt 4.punktu)

	3. 
	Veicamās darbības Projekta īstenošanai
	1) Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības);
2) [bookmark: _Hlk80950485]Sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām, pēc nepieciešamības;
3) Paskaidrojuma raksta izstrāde un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldē;
4) Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana;
5) Būvniecības darbi;
6) Neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums;
7) Nodošana ekspluatācijā.

	4
	Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams
	

	5. 
	Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā 
	70 000 EUR

	6. 
	Piezīmes / komentāri  
	Pēc nepieciešamības jāsaņem sertificēta arborista atzinums par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām, lai saglabātu un maksimāli mazāk ietekmētu esošo koku augtspēju.  Kā arī projekta pieteikuma tāmē nav pievienota pozīcija “neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora spēļu laukuma pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums”.
Ņemot vērā aktīvo satiksmi, kas ieskauj skvēru, drošības apsvērumu dēļ, iespēju robežās, būtu jāizskata iespēja norobežot bērnu aktivitāšu zonu. 




