IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU 

 
	Projekta nosaukums 
	 “Mazjumpravas muižas bijušā kroga ēkas drupas”

	Atbildīgā iestāde 
	 Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde


 
 
	Nr. 
	Darbība 
	Informācija 

	1. 
	Projekta paredzamais īstenošanas laiks 
 
	· aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis;
· sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām (pēc nepieciešamības) – 1 līdz 2 mēneši;
· dokumentācijas izstrāde (paskaidrojuma raksta projekts) un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – 3 līdz 5 mēneši.
· būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana – 3 mēneši, ja netiek apstrīdēti iepirkuma rezultāti
· projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem)
· objekta nodošana ekspluatācijā.

Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi.


	2. 
	Vai Projektu ir iespējams īstenot 
	 Jā (aizpildīt 3.punktu)
☐ Nē (aizpildīt 4.punktu)

	3. 
	Veicamās darbības Projekta īstenošanai
	· aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības);
· [bookmark: _Hlk80950485]sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām (pēc nepieciešamības);
· paskaidrojuma raksta projekta izstrāde un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
· būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana;
· būvniecības darbi;
· objekta nodošana ekspluatācijā.


	
	
	

	4
	Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams


	

	5. 
	Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā 
 
	70 000.00 EUR (tāmes summa - 98373,00 EUR)


	6. 
	Piezīmes / komentāri 
 
 
 
 
 
	[bookmark: _Hlk110928332]Sazinoties ar projekta iesniedzēju - biedrība “Rīgas Mazjumprava”, tika konstatēts, ka tāmes kopsummu iespējams optimizēt izņemot no tāmes pozīciju “Grīdas izbūve”, kas savukārt proporcionāli samazinātu tāmes pozīciju “Projektēšana un būvuzraudzība”, “Sagatavošanas būvdarbi” un “Būvuzraudzība” izmaksas, lai projekta tāmes summa nepārsniegtu 70 000.00 EUR.  
Pēc nepieciešamības jāsaņem sertificēta arborista atzinums par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām, lai saglabātu un maksimāli mazāk ietekmētu esošo koku augtspēju.  


 

