IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU 

 
	Projekta nosaukums 
	 Ķīšezera piknika pļava Čiekurkalnā
	 

	Atbildīgā iestāde 
	 Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde
	 


 
 
	Nr. 
	Darbība 
	Informācija 

	1. 
	Projekta paredzamais īstenošanas laiks 
 
	1) Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis;
2) sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām (pēc nepieciešamības) – 1 līdz 2 mēneši;
3) dokumentācijas izstrāde (paskaidrojuma raksta projekts) – 2 līdz 4 mēneši;
4) būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši;
5) projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem);
6) Neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinuma saņemšana – 1 nedēļa.

Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi.


	2. 
	Vai Projektu ir iespējams īstenot 
	x Jā (aizpildīt 3.punktu)
☐ Nē (aizpildīt 4.punktu)

	3. 
	Veicamās darbības Projekta īstenošanai
	1) Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības);
2) Sertificēta arborista piesaiste atzinuma saņemšanai (pēc nepieciešamības);
3) Paskaidrojuma raksta izstrāde un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldē;
4) Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana;
5) Būvniecības darbi;
6) Neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums;
7) Nodošana ekspluatācijā.

	4
	Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams
	

	5. 
	Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā 
	 70 000 EUR 

	6. 
	Piezīmes / komentāri 
	Labiekārtojuma elementu sadaļas norādītie spēļu, aktivitāšu elementi, iespējams, būs jāaktualizē, atbilstoši 07.01.2020. Ministru kabineta noteikumos Nr. 18 “Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi” minētajām prasībām attiecībā uz publiski pieejamiem spēļu un rekreācijas laukumiem. Projekta iesniegtajā tāmē nav parādītas pozīcijas – inženiertopogrāfiskā uzmērījuma pasūtīšana un neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora pēcuzstādīšanas pārbaude, kā arī, pēc nepieciešamības, sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai. 





