IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU 

 
	Projekta nosaukums 
	Bērnu laukumam Bieriņos būt
	 

	Atbildīgā iestāde 
	 Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde
	 


 
 
	Nr. 
	Darbība 
	Informācija 

	1. 
	Projekta paredzamais īstenošanas laiks 
 
	1)  Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis;
2) sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām (pēc nepieciešamības) – 1 līdz 2 mēneši;
3) dokumentācijas izstrāde (paskaidrojuma raksta projekts) – 2 līdz 4 mēneši.
4) būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši.
5) projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem);
6) neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora spēļu laukuma pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums – 1 nedēļa. 

Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi.


	2. 
	Vai Projektu ir iespējams īstenot 
	x Jā (aizpildīt 3.punktu)
☐ Nē (aizpildīt 4.punktu)

	3. 
	Veicamās darbības Projekta īstenošanai
	1) Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības);
2) [bookmark: _Hlk80950485]Sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām, pēc nepieciešamības;
3) Paskaidrojuma raksta izstrāde un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldē;
4) Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana;
5) Būvniecības darbi;
6) Neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums;
7) Nodošana ekspluatācijā.

	4
	Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams
	

	5. 
	Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā 
	 70 000 EUR (iesniedzējs norādījis 84 700 EUR)


	6. 
	Piezīmes / komentāri 
 
 
 
 
 
	Sazinoties ar projekta ierosinātāju – Bieriņu apkaimes attīstības biedrību, tika konstatēts, ka tāmes kopsummu iespējams optimizēt izņemot no tāmes pozīcijas “Atsperu platforma” un “Batuts”, kas savukārt proporcionāli samazinātu tāmes pozīcijas “Projektēšana un autoruzraudzība”, “Segums zem rotaļu iekārtām (smilts)”, “Segums zem rotaļu iekārtām (mulča vai šķelda)”, “Zāliena atjaunošana”, “Aprīkojuma uzstādīšana” un “Būvuzraudzība” izmaksas, lai projekta kopsumma nepārsniegtu 70 000.00 EUR. 
Pēc nepieciešamības jāsaņem sertificēta arborista atzinums par teritorijā ar kadastra Nr. 0100 106 0282  esošo koku sakņu aizsardzības zonām, saprotot kā labāk teritorijā izvietot bērnu rotaļu laukumu, lai saglabātu un maksimāli mazāk ietekmētu esošo koku augtspēju.  Kā arī projekta pieteikuma tāmē nav pievienota pozīcija “neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora spēļu laukuma pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums”.


 

