IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU 

 
	Projekta nosaukums 
	 “Purvciema atpūtas stūrītis”

	Atbildīgā iestāde 
	 Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde


 
 
	Nr. 
	Darbība 
	Informācija 

	1. 
	Projekta paredzamais īstenošanas laiks 
 
	No 9 līdz 18 mēnešiem, lūdzu, skatīt zemāk pa pozīcijām:
•aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis;
•dokumentācijas izstrāde (paskaidrojuma raksta projekts) – 2 līdz 4 mēneši.
•būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana – 3 līdz 6 mēneši.
•projekta būvniecības darbi – 3 līdz 8 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem).
Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi.

	2. 
	Vai Projektu ir iespējams īstenot 
	  Jā (aizpildīt 3.punktu)
 X Nē (aizpildīt 4.punktu)

	3. 
	Veicamās darbības Projekta īstenošanai
	•aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības);
•paskaidrojuma raksta projekta izstrāde;
•būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana;
•būvniecības darbi.

	4
	Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams


	

	5. 
	Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā 
 
	 


	6. 
	Piezīmes / komentāri 
 
 
 
 
 
	Papildus informējam, ka no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta un SIA “Rīgas ūdens’’ nav saņemti atzinumi.


 

