1.pielikums

IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU 

 
	Projekta nosaukums 
	 “Rotaļu laukums Mīlgrāvī”

	Atbildīgā iestāde 
	 Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde


 
 
	Nr. 
	Darbība 
	Informācija 

	1. 
	Projekta paredzamais īstenošanas laiks 
 
	· aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis;
· sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām – 1 līdz 2 mēneši;
· dokumentācijas izstrāde (paskaidrojuma raksta projekts) un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – 3 līdz 5 mēneši.
· būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana – 3 mēneši, ja netiek apstrīdēti iepirkuma rezultāti
· projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem)
· neatkarīga, sertificēta spēļu laukuma inspektora speļu laukuma pecuzturēšanas parbaudes atzinums – 1 nedēļa;
· objekta nodošana ekspluatācijā.

Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi.


	2. 
	Vai Projektu ir iespējams īstenot 
	 Jā (aizpildīt 3.punktu)
☐ Nē (aizpildīt 4.punktu)

	3. 
	Veicamās darbības Projekta īstenošanai








	· aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības);
· [bookmark: _Hlk80950485]sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām (pēc nepieciešamības);
· paskaidrojuma raksta projekta izstrāde un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
· būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana;
· būvniecības darbi;
· neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora pēcuzturēšanas pārbaudes atzinums;
· objekta nodošana ekspluatācijā.


	4.
	Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams


	

	5. 
	Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā 
 
	 70 000.00 EUR


	6. 
	Piezīmes / komentāri 
 
 
 
 
 
	 


 

