IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU 

 
	Iesniedzējs
	 Lina Pēterhofa

	Projekta nosaukums 
	 Ietves atjaunošana

	Atbildīgā iestāde 
	 Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde

	Sadarbības iestādes
	SIA ,,Telenet” 
AS ,,Sadales tīkls” 
SIA ,,TET” 
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, 
AS ,,GASO” 
SIA ,,Rīgas ūdens” 
SIA ,,Baltcom” 
AS ,,Rīgas siltums” 
RPA ,,Rīgas gaisma” 
RD Pilsētas attīstības departaments
SIA ,,Rīgas meži”
RD Satiksmes departaments
RP SIA ,,Rīgas satiksme”


 
 
	Nr. 
	Darbība 
	Informācija 

	1. 
	Projekta paredzamais īstenošanas laiks 
 
	· Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 -2 mēneši;
· 2)	dokumentācijas izstrāde (paskaidrojuma raksta projekts) – 2 līdz 4 mēneši.
· 3)	būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši.
· 4)	projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem);
 
Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi.

	2. 
	Vai Projektu ir iespējams īstenot 
	x Jā (aizpildīt 3.punktu)
☐ Nē (aizpildīt 4.punktu)

	3. 
	Veicamās darbības Projekta īstenošanai
	· Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības);
· Paskaidrojuma raksta izstrāde un saskaņošana;
· Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana;
· Būvniecības darbi;
· Nodošana ekspluatācijā.

	4
	Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams
	

	5. 
	Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā 
	 70 000 EUR

	6. 
	Piezīmes / komentāri 
 
 
 
 
 
	· Projektēšanas un realizācijas gaitā jāizvērtē, kā iespējams samazināt paredzētās izmaksas, piemēram, mainīt bruģa seguma veidu vai samazināt seguma apjomu;
· Jāizvērtē koku tuvums un jāparedz, ka darbi koku sakņu zonā tiktu veikti ar gaisa lāpstu, lai netiktu traumētas koku saknes;
· Jāievēro visi zemesgabalā esošie inženiertīkli;
· Jāpielieto izstrādes stadijā esošās Rīgas ielu tipoloģijas vadlīnijas;
· Nepieciešama koordinācija ar aktuālajiem  skaņošanas procesā esošajiem būvprojektiem (BIS-BL-594079-73487 un BIS-BL-489487-46975), kas skar projektējamo zemesgabalu un plānotajiem un Investīciju plānā iekļautajiem projektiem (APS0716.01, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments un ID 9020, SIA ,,Rīgas satiksme”).


 

          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
