IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU 

 
	Iesniedzējs
	 Māris Tērauds

	Projekta nosaukums 
	 Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Pļavnieku parkā

	Atbildīgā iestāde 
	 Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde

	Sadarbības iestādes
	 SIA ,,Rīgas meži” 
 RD Mājokļu un vides departaments
 RD Pilsētas attīstības departaments
 RD Īpašuma departaments
 RD Izglītības, kultūras un sporta departaments


 
 
	Nr. 
	Darbība 
	Informācija 

	1. 
	Projekta paredzamais īstenošanas laiks 
 
	· aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 līdz 2 mēneši;
· sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām (pēc nepieciešamības) – 1 līdz 2 mēneši;
· dokumentācijas izstrāde (paskaidrojuma raksta projekts) un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – 2 līdz 4 mēneši;
· būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši;
· projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem);
· neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora spēļu laukuma pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums – 1 nedēļa. 

Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi.

	2. 
	Vai Projektu ir iespējams īstenot 
	x Jā (aizpildīt 3.punktu)
☐ Nē (aizpildīt 4.punktu)

	3. 
	Veicamās darbības Projekta īstenošanai
	· Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības);
· [bookmark: _Hlk80950485]Sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām (pēc nepieciešamības);
· Paskaidrojuma raksta izstrāde un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldē;
· Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana;
· Būvniecības darbi;
· Neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums;
· Nodošana ekspluatācijā.

	4
	Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams
	

	5. 
	Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā 
	70 000.00 EUR

	6. 
	Piezīmes / komentāri 
 
 
 
 
 
	· Ieteicama videonovērošanas kameru uzstādīšana;
· Saglabājama esošā rotaļu laukuma konfigurācija;
· Projektējamas parka ainavai  atbilstošas rotaļu iekārtas, izmantojot piemērotu krāsu gammu;
· Izvēloties labiekārtojuma elementus, iepazīties ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta  izstrādātajiem labiekārtojuma elementu dizaina  ieteikumiem, kā arī izvērtēt to saskaņu ar parkā esošiem labiekārtojuma elementiem, paredzēt solus, atkritumu urnas, velo statīvus;
· Izvērtējama iespēja paredzēt vismaz vienu komplektu atkritumu šķirošanas urnas;
· Visās Projekta Nr.13 realizācijas stadijās (projektēšana, būvniecība) piedalīties sertificētam  arboristam;
· Paredzēt seguma sakārtošanu rotaļu laukumā;
· Projekta realizācijas gaitā ņemt vērā, ka Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ir paredzējis 2023. vai 2024. gadā atjaunot parka celiņu segumu ap Projekta Nr.13 zonu.


 
          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
