IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU 

 
	Iesniedzējs
	Biedrība ,,Zasulaukam un Šampēterim”

	Projekta nosaukums 
	Ar gaismu drošam Zasulaukam un Šampēterim

	Atbildīgā iestāde 
	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde

	Sadarbības iestādes
	RD Pilsētas attīstības departaments
RD Mājokļu un vides departaments
SIA ,,Rīgas meži”
RP SIA ,,Rīgas gaisma”
SIA ,,Rīgas ūdens”
AS ,,Sadales tīkls”
AS ,,Rīgas siltums”


 
	 Nr. 
	Darbība 
	Informācija 

	1. 
	Projekta paredzamais īstenošanas laiks 
 
	-	 Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis;
-	sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām  – 1 līdz 2 mēneši;
-	Apvienotā iepirkuma  (projektēšana + autoruzraudzība + būvniecība) procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši; 
-	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde (labiekārtojuma paskaidrojuma raksta projekts un apgaismojuma paskaidrojuma raksts) – 2 līdz 4 mēneši;
-	projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem).

Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi.

	2. 
	Vai Projektu ir iespējams īstenot 
	x Jā (aizpildīt 3.punktu)
☐ Nē (aizpildīt 4.punktu)

	3. 
	Veicamās darbības Projekta īstenošanai
	-	Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības);
-	Sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām;
-	Apvienotā iepirkuma  (projektēšana + autoruzraudzība + būvniecība) procedūras organizēšana;
-	Paskaidrojuma rakstu izstrāde un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldē;
-	Būvniecības darbi;
-	Nodošana ekspluatācijā.

	4
	Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams
	

	5. 
	Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā 
	 70 000.00 EUR

	6. 
	Piezīmes / komentāri 
 
 
 
 
 
	 Visās projekta realizācijas stadijās (projektēšana, būvniecība) piedalīties sertificētam  arboristam.
Projekta risinājumos un dizainā konsultēties ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Rīgas pilsētas arhitektu dienestu.
Kopējās projekta realizēšanas izmaksas varētu sastādīt ap 85 000.00 EUR līdz ar to projekta realizācijas gaitā nepieciešams samazināt projekta apjomus, nepārsniedzot 70 000,00 EUR, piemēram, samazinot labiekārtojuma elementu apjomus.



 

          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
