IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU 

 
	Iesniedzējs
	Rūdolfs Ciemiņš

	Projekta nosaukums 
	Bolderājas pumptrase

	Atbildīgā iestāde 
	Rīgas valstspilsētas pašvaldības
Centrālās administrācijas 
Teritorijas labiekārtošanas pārvalde 


	Sadarbības iestādes
	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments;
Rīgas domes Pilsētas attīstītības departaments;
RPA ,,Rīgas gaisma”;
SIA ,,Rīgas ūdens”;
SIA ,,Baltcom”;
AS ,,Rīgas siltums”


 
 
	Nr. 
	Darbība 
	Informācija 

	1. 
	Projekta paredzamais īstenošanas laiks 
 
	Projekts realizējams ar būvniecības ieceri -  Būvprojekts;
Projekta īstenošanas orientējošie posmi un termiņi:
· Iepirkuma dokumentācijas sagatavošana, iepirkuma procedūras norise, līguma slēgšana – 3 mēneši;
· Būvprojekta izstrāde  un saskaņošana (t.sk. inženiertopogrāfiskā plāna sagatavošana) – 7 mēneši;
· Būvniecības darbi (no BUN izpildes līdz nodošanai ekspluatācijā)  – 5 mēneši (neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu).
Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildu darbi.

	2. 
	Vai Projektu ir iespējams īstenot 
	X Jā (aizpildīt 3.punktu)
☐ Nē (aizpildīt 4.punktu)

	3. 
	Veicamās darbības Projekta īstenošanai
	· Iepirkums  rīkojams  viena līguma ietvaros apvienojot projektēšanu, autoruzraudzību un būvniecību, tādejādi  ļaujot  kontrolēti sekot līdz  reālajām projekta realizācijas izmaksām.
·  Jāizstrādā Būvprojekts  atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kurā ietverta arī elektroapgādes ārējo tīklu sadaļa apgaismojumam. Būvprojekts izstrādājams visai iecerei kopumā, ja nepieciešams, to sadalot pa realizācijas kārtām.
· Pirms būvprojekta izstrādes  Izpildītājam būs nepieciešams pasūtīt aktualizētu inženiertopogrāfisko plānu un ģeotehnisko izpēti.


	4
	Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams
	

	5. 
	Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā 
 
	70 000.00 EUR  - 1.kārta  vai, ja  būvprojekta izstrādes gaitā tiek precizēti risinājumi un trases dimensijas,  projekts var tikt realizēts arī vienas kārtas ietvaros.


	6. 
	Piezīmes / komentāri 
 
 
 
 
 
	· Piedāvātais objekts nenoliedzami vērtējams, kā piemērota vieta jauniešiem brīvā laika pavadīšanai, vienlaikus daudzveidojot pilsētas  aktivitāšu klāstu.
· Izmaksu optimizēšanai jāsamazina trases dimensijas, kā arī jāizvērtē iespēja izmantot atgūtos materiālus piemēram, augsni.  
· Trases nogāzēm jāparedz papildu stiprināšana.
· Papildu paredzamie risinājumi – celiņa izbūve piekļuves nodrošināšanai, labiekārtojuma elementu uzstādīšana, apstādījumu ierīkošana.
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