IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU 

 
	Iesniedzējs
	 Juliāns Biļčiks

	Projekta nosaukums 
	 Pirmā vertikālā skeitrampa (verts) Rīgā

	Atbildīgā iestāde 
	 Rīgas valstspilsētas pašvaldības
Centrālās administrācijas 
Teritorijas labiekārtošanas pārvalde 

	Sadarbības iestādes
	Satiksmes departaments;
Pilsētas attīstības departaments;
Rīgas gaisma;
Nacionālās kultūras mantojuma pārvalde;
Baltcom;
Rīgas ūdens;
Rīgas siltums


 
 
	Nr. 
	Darbība 
	Informācija 

	1. 
	Projekta paredzamais īstenošanas laiks 
 
	Projekts realizējams ar būvniecības ieceri -  Būvprojekts;
Projekta īstenošanas orientējošie posmi un termiņi:
· Iepirkuma dokumentācijas sagatavošana, iepirkuma procedūras norise, līguma slēgšana – 3 mēneši;
· Būvprojekta izstrāde  un saskaņošana (t.sk. inženiertopogrāfiskā plāna sagatavošana) – 6 mēneši;
· Būvniecības darbi (no BUN izpildes līdz nodošanai ekspluatācijā), ieskaitot iekārtas pēcuzstādīšanas pārbaudi – 4 mēneši (neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu).
Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildu darbi.

	2. 
	Vai Projektu ir iespējams īstenot 
	X Jā (aizpildīt 3.punktu)
☐ Nē (aizpildīt 4.punktu)

	3. 
	Veicamās darbības Projekta īstenošanai
	· Iepirkums  rīkojams  viena līguma ietvaros apvienojot projektēšanu, autoruzraudzību un būvniecību, tādejādi  ļaujot  kontrolēti sekot līdz  reālajām projekta realizācijas izmaksām.  
· Jāizstrādā Būvprojekts  atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kurā ietverta arī elektroapgādes ārējo tīklu sadaļa. Būvprojekts izstrādājams visai iecerei kopumā to sadalot pa kārtām.
· Pirms nodošanas ekspluatācijā objektam jāsaņem neatkarīga, sertificēta spēļu laukuma inspektora pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums, ko organizē Pasūtītājs. Ja realizācija notiks pa kārtām, atzinums  organizējams par katru atsevišķi.


	4
	Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams


	

	5. 
	Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā 
 
	70 000,00 EUR  - 1.kārta  vai, ja  būvprojekta izstrādes gaitā tiek precizētas rampas dimensijas tās samazinot, projekts var tikt realizēts pilnā apjomā vienas kārtas ietvaros.


	6. 
	Piezīmes / komentāri 
 
 
 
 
 
	 Objekts atrodas starp ielu sarkanajām līnijām, līdz ar to izbūvējams  atbilstoši  Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu  3.4. nodaļas 3.4.1. apakšnodaļas prasībām un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem. 
Objekta maksimālais ekspluatācijas termiņš - 5 gadi, kas var tikt pagarināts vēl uz 5 gadiem, pēc kura termiņa beigām objekts ir jānojauc.

 Izstrādātie projekta risinājumi un  plānotie būvniecības darbi  nedrīkst skart esošā pārvada konstrukcijas.
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