IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU 

 
	Iesniedzējs
	 Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība

	Projekta nosaukums 
	Multifunkcionāla sporta un atpūtas laukuma labiekārtošana

	Atbildīgā iestāde 
	 Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde

	Sadarbības iestādes
	AS ,,Sadales tīkls” 
RPA ,,Rīgas gaisma”
SIA ,,Rīgas meži”
RD Pilsētas attīstības departaments
RD Mājokļu un vides departaments


 
 
	Nr. 
	Darbība 
	Informācija 

	1. 
	Projekta paredzamais īstenošanas laiks 
 
	· aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 līdz 2 mēneši;
· sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām – 1 līdz 2 mēneši;
· būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – 2 līdz 4 mēneši;
· būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši;
· projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem);
· neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora spēļu laukuma pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums – 1 nedēļa. 

Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi.

	2. 
	Vai Projektu ir iespējams īstenot 
	x Jā (aizpildīt 3.punktu)
☐ Nē (aizpildīt 4.punktu)

	3. 
	Veicamās darbības Projekta īstenošanai
	· Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības);
· [bookmark: _Hlk80950485]Sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām;
· Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldē;
· Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana;
· Būvniecības darbi;
· Neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums;
· Nodošana ekspluatācijā.

	4
	Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams
	

	5. 
	Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā 
	70000.00 EUR

	6. 
	Piezīmes / komentāri 
 
 
 
 
 
	· Ievērot esošo inženiertīklu aizsargjoslas – projektēšanas darbi nedrīkst skart 
AS ,,Sadales tīkls” gaisvadu un kabeļu aizsargjoslas;
· Vēlams projekta īstenošanas ietvaros apsvērt iespēju ierīkot apgaismi;
· Paredzēt kvalitatīvu labiekārtojuma elementu dizainu, saskaņojot to ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu, kā arī būtu nepieciešamas pārskatīt nožogojuma risinājumu;
· Jāizvērtē papildus velostatīvu un vismaz vienu komplektu atkritumu šķirošanas urnu novietošanu;
· Visās projekta realizācijas stadijās (projektēšana, būvniecība) piedalīties sertificētam  arboristam.



 

          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
