IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU 

 
	Iesniedzējs
	Čiekurkalna attīstības biedrība

	Projekta nosaukums 
	Čiekurkalns – ģimenēm pieejamāks un atvērtāks

	Atbildīgā iestāde 
	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālas administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde

	Sadarbības iestādes
	RD Pilsētas attīstības departaments
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
RD Pieminekļu padome


 
 
	Nr. 
	Darbība 
	Informācija 

	1. 
	Projekta paredzamais īstenošanas laiks 
 
	·  Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis;
· sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām (pēc nepieciešamības) – 1 līdz 2 mēneši;
· Apvienotā iepirkuma  (projektēšana + autoruzraudzība + būvniecība) procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši; 
· Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde (labiekārtojuma paskaidrojuma raksta projekts un apgaismojuma paskaidrojuma raksts) – 2 līdz 4 mēneši;
· projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem);
· neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora spēļu laukuma pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums – 1 nedēļa. 

Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi.

	2. 
	Vai Projektu ir iespējams īstenot 
	X Jā (aizpildīt 3.punktu)
☐ Nē (aizpildīt 4.punktu)

	3. 
	Veicamās darbības Projekta īstenošanai
	· Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības);
· [bookmark: _Hlk80950485]Sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām, pēc nepieciešamības;
· Apvienotā iepirkuma  (projektēšana + autoruzraudzība + būvniecība) procedūras organizēšana;
· Paskaidrojuma rakstu izstrāde un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldē;
· Būvniecības darbi;
· Neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums;
· Nodošana ekspluatācijā.

	4
	Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams
	

	5. 
	Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā 
	 70 000,00 EUR

	6. 
	Piezīmes / komentāri 
 
 
 
 
 
	 Pēc nepieciešamības jāsaņem sertificēta arborista atzinums par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām, lai saglabātu un maksimāli mazāk ietekmētu esošo koku augtspēju.  
Projekta risinājumos un dizainā konsultēties ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Rīgas pilsētas arhitektu dienestu.
Kopējās projekta realizēšanas izmaksas varētu sastādīt ap 82 000.00 EUR līdz ar to projekta realizācijas gaitā nepieciešams samazināt projekta apjomus, nepārsniedzot 70 000,00 EUR.
[bookmark: _Hlk143080681]Tuvākā pieslēguma vieta centrālajam elektrotīklam varētu būt Čiekurkalna 2.šķērslīnijā, kas savukārt nozīmē, ka projekta ietvaros būs jāskar zemesgabals Čiekurkalna 2.šķērslīnijā 42, kas ir valsts īpašums. 


 

          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
