IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU 

 
	Iesniedzējs
	Haralds Breikšs

	Projekta nosaukums 
	SATIKSMES NOMIERINĀŠANA DZĒRBENES IELĀ

	Atbildīgā iestāde 
	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde

	Sadarbības iestādes
	RPA ,,Rīgas Gaisma”;
AS ,,Augstsprieguma tīkls”;
SIA ,,Rīgas ūdens”;
AS ,,Sadales tīkls”;
AS ,,Gaso”;
AS ,,Rīgas siltums”;
RVP SIA ,,Rīgas Satiksme”;
RD Pilsētas attīstības departaments;
RD Satiksmes departaments;
SIA ,,TET”


 
 
	Nr. 
	Darbība 
	Informācija 

	1. 
	Projekta paredzamais īstenošanas laiks 
 
	· Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis;
· Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – 2 līdz 4 mēneši;
· Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši;
· Projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem).

Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi.

	2. 
	Vai Projektu ir iespējams īstenot 
	 X Jā (aizpildīt 3.punktu) 
     Nē (aizpildīt 4.punktu)

	3. 
	Veicamās darbības Projekta īstenošanai

	· Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības);
· Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana;
· Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana;
· Būvniecības darbi;
· Nodošana ekspluatācijā.

	4.
	Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams

	

	5. 
	Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā 
	 50 000.00 EUR

	6. 
	Piezīmes / komentāri 
 
 
 
 
 
	Būvniecības ieceres dokumentācija (turpmāk – BID) jāizstrādā saskaņā ar spēkā esošu normatīvo aktu prasībām.
Neizvietot aploces veida ātrumvaļņus virs centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas akām un kapēm.
Visus būvdarbus jāveic neietekmējot iebūvētās centralizētās ūdensapgādes un/vai  kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas režīmu.
Ja būvdarbu laikā centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas tīkls tiks bojāts, veikt tā nekavējošos remontu.
Aizliegts ierīkot un pieslēgt papildus lietus gūlijas centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklam.
Izstrādāt satiksmes organizācijas izmaiņu shēmu un to saskaņot ar ceļa pārvaldītāju ātrumvaļņu izbūves laikā.
Projekta ietvaros vēlams veidot jēgpilnus satiksmes mierināšanas risinājumus, kuru rezultātā nepieciešams palielināt budžetu.


 
          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
Šis dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu (bez droša e-paraksta)
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
