IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU 
 
	Iesniedzējs
	Rūta Saulespurēna

	Projekta nosaukums 
	Gājēju drošības un ērtības uzlabošana

	Atbildīgā iestāde 
	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde

	Sadarbības iestādes
	RPA “Rīgas Gaisma”
SIA “Rīgas ūdens”
AS “Sadales tīkls”
AS “Rīgas siltums”
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
RD Mājokļu un Vides departaments
SIA “Rīgas Satiksme”
SIA “Rīgas Meži”


 
	 Nr. 
	Darbība 
	Informācija 

	1. 
	Projekta paredzamais īstenošanas laiks 
 
	•	Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis;
•	sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām  – 1 līdz 2 mēneši;
•	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – 2 līdz 4 mēneši;
•	Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši;
•	Projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem).

Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi.

	2. 
	Vai Projektu ir iespējams īstenot 
	 X Jā (aizpildīt 3.punktu) 
     Nē (aizpildīt 4.punktu)

	3. 
	Veicamās darbības Projekta īstenošanai
	•	Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības);
•	Sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām;
•	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana;
•	Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana;
•	Būvniecības darbi;
· Nodošana ekspluatācijā.

	4.
	Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams

	

	5. 
	Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā 
 
	 50 000.00 EUR

	6. 
	Piezīmes / komentāri 
 
 
 
 
 
	•  Labiekārtojuma elementu dizainu saskaņot ar RD PAD Rīgas pilsētas arhitekta dienestu; 
• Projekta risinājumi izvērtējami projektēšanas laikā, pielāgojot celiņu trajektorijas un elementu izvietojumu, atstājot iespējas pašvaldībai jēgpilni attīstīt rekreācijas funkciju teritorijā;
•  projektēšanas gaitā izvērtēt iespējas skvērā starp Šarlotes un Valdemāra ielām, saliņā starp atjaunojamiem celiņiem projektēt atbilstošus stādījumus;
• Būvniecības ieceres dokumentāciju (turpmāk – BID) jāizstrādā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
•   Aizliegts izvietot stāvvietas, būves un smagus priekšmetus virs centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas tīkliem un tīklu aizsargjoslās;
•  Visus būvdarbus jāveic neietekmējot iebūvētās centralizētās ūdensapgādes un/vai  kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas režīmu;
• Ja būvdarbu laikā centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas tīkls tiks bojāts, veikt tā nekavējošos remontu. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīkla bojāto vietu darbības atjaunošanu veikt izvēloties atbilstošāko remonta metodi;
•  Aizliegts ierīkot un pieslēgt papildus lietus gūlijas centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklam;
•  Visās projekta realizācijas stadijās (projektēšana, būvniecība) piedalīties sertificētam  arboristam.


 

          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
Šis dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu (bez droša e-paraksta)
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
