IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU 

 
	Iesniedzējs
	 Vecmīlgrāvja Attīstības Biedrība

	Projekta nosaukums 
	 ,,Lielāks skeitparks = vairāk draugu Vecmīlgrāvī!”

	Atbildīgā iestāde 
	 Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde

	Sadarbības iestādes
	 NKMP
 RD PAD
 RD MVD


 
 
	Nr. 
	Darbība 
	Informācija 

	1. 
	Projekta paredzamais īstenošanas laiks 
 
	· aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 līdz 2 mēneši;
· sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām (pēc nepieciešamības) – 1 līdz 2 mēneši;
· dokumentācijas izstrāde (paskaidrojuma raksta projekts) un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – 2 līdz 4 mēneši;
· būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši;
· projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem);
· neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora spēļu laukuma pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums – 1 nedēļa. 

Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi.

	2. 
	Vai Projektu ir iespējams īstenot 
	x Jā (aizpildīt 3.punktu)
☐ Nē (aizpildīt 4.punktu)

	3. 
	Veicamās darbības Projekta īstenošanai
	· Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības);
· [bookmark: _Hlk80950485]Sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām, pēc nepieciešamības;
· Paskaidrojuma raksta izstrāde un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldē;
· Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana;
· Būvniecības darbi;
· Neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums;
· Nodošana ekspluatācijā.

	4
	Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams
	

	5. 
	Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā 
	70000.00 EUR

	6. 
	Piezīmes / komentāri 
 
 
 
 
 
	· Jāņem vērā esošā projektā (Vecmīlgrāvja skeitparks) veiktās izmaiņas, lai salāgotu projektu kārtas. Jāņem vērā 1. kārtas izmaiņu ietekmi uz būvniecības izmaksām.
· Pēc nepieciešamības jāsaņem sertificēta arborista atzinums par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām, lai maksimāli mazāk ietekmētu esošo koku augtspēju.  
· Risināt laukuma apgaismojumu;
· Izvēloties labiekārtojuma elementus, iepazīties ar RD PAD  izstrādātajiem labiekārtojuma elementu dizaina  ieteikumiem;
· Paredzēt velostatīvus un izvērtēt iespējas paredzēt  vienu komplektu atkritumu šķirošanas urnas;
· Visās  projekta  realizācijas stadijās (projektēšana, būvniecība) piedalīties sertificētam  arboristam.
· Projekta pieteikuma tāmē nav pievienota pozīcija “neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora spēļu laukuma pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums”.
· Ņemt vērā un izvērtēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes norādījumu par  parka pārbūvei izstrādājamo būvniecības ieceres dokumentāciju, kurā veicama parka funkcionālā izpēte (audits).


 

          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
