IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU 

 
	Iesniedzējs
	Anniņmuižas apkaimes un radošās iniciatīvas biedrība 
"Riga Annenhof"

	Projekta nosaukums 
	Zolitūdes skvērs

	Atbildīgā iestāde 
	 Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde

	Sadarbības iestādes
	RD Pilsētas attīstības departaments
AS ,,Sadales tīkls”
RPA “Rīgas gaisma”
AS ,,Rīgas siltums”
RD Mājokļu un vides departaments


 
 
	Nr. 
	Darbība 
	Informācija 

	1. 
	Projekta paredzamais īstenošanas laiks 
 
	• Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 - 2 mēneši;
• sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām – 1 mēnesis;
•	dokumentācijas izstrāde (paskaidrojuma raksta projekts) un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – 2 līdz 4 mēneši;
•	būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši;
•	projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem);
  •        neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora spēļu laukuma pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums – 1 nedēļa. 

Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi.

	2. 
	Vai Projektu ir iespējams īstenot 
	X  Jā (aizpildīt 3.punktu)
☐ Nē (aizpildīt 4.punktu)

	3. 
	Veicamās darbības Projekta īstenošanai
		Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības);
•	Paskaidrojuma raksta izstrāde un saskaņošana;
•	Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana;
•	Būvniecības darbi;
•          Neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums;
•	Nodošana ekspluatācijā.

	4
	Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams

	

	5. 
	Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā 
 
	  
    70000.00 EUR

	6. 
	Piezīmes / komentāri 
 
	 •	Projekta realizāciju nepieciešams sadalīt kārtās.
•	Tāmē jāpalielina izmaksas vairākās pozīcijās.
•	Labiekārtojuma elementu dizains jāsaskaņo ar RD Pilsētas attīstības departamentu.
•	Jāiekļauj tāmē sertificēta arborista pakalpojumi.


 

          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
