IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU 

 
	Iesniedzējs
	 Latvijas Skeitbordistu Kolektīvs / Kārlis Bogustovs

	Projekta nosaukums 
	 Skeitparku kultūras telpa 2

	Atbildīgā iestāde 
	 Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas   Teritorijas labiekārtošanas pārvalde

	Sadarbības iestādes
	RPA ,,Rīgas gaisma”
RD Pilsētas attīstības departaments
RD Satiksmes departaments


 
 
	Nr. 
	Darbība 
	Informācija 

	1. 
	Projekta paredzamais īstenošanas laiks 
 
	· aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis;
· būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – 2 līdz 4 mēneši;
· būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši;
· projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem);
· neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora spēļu laukuma pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums – 1 nedēļa. 

Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi.

	2. 
	Vai Projektu ir iespējams īstenot 
	x Jā (aizpildīt 3.punktu)
☐ Nē (aizpildīt 4.punktu)

	3. 
	Veicamās darbības Projekta īstenošanai
	· Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības);
· Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana;
· Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana;
· Būvniecības darbi;
· Neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums;
· Nodošana ekspluatācijā.

	4
	Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams
	

	5. 
	Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā 
	70000.00 EUR

	6. 
	Piezīmes / komentāri 
 
 
 
 
 
	· Būs jāņem vērā 2022.gada līdzdalības budžeta projekta ,,Skeitparku kultūras telpa” veiktās izmaiņas, lai salāgotu projektu kārtas;
· Jāņem vērā 1. kārtas izmaiņu ietekmi uz būvniecības izmaksām; 
· Jāparedz apgaismojums;
· Jārisina publiski pieejamu tualešu pieejamība;
· Jānodrošina operatīvā transporta piekļuvi objektam un piekļūšanu inženierbūvei (pārvadam).



 

          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
Šis dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu (bez droša e-paraksta)
          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
Šis dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu (bez droša e-paraksta)
