IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU 

 
	Iesniedzējs
	 Pļavnieku apkaimes biedrības

	Projekta nosaukums 
	“Pļavnieku parka sporta zona”

	Atbildīgā iestāde 
	 RVP Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde

	Sadarbības iestādes
	RVP Pilsētas attīstības departaments
RVP Izglītības, kultūras un sporta departaments
RVP Īpašuma departaments
SIA “Rīgas meži”
RVP Mājokļu un vides departaments
RVP Ārtelpas un mobilitātes departaments
AS "Sadales tīkls"
SIA Rīgas ūdens


 
 
	Nr. 
	Darbība 
	Informācija 

	1. 
	Projekta paredzamais īstenošanas laiks 
 
	  24 mēneši

	2. 
	Vai Projektu ir iespējams īstenot 
	X Jā (aizpildīt 3.punktu)
☐ Nē (aizpildīt 4.punktu)

	3. 
	Veicamās darbības Projekta īstenošanai
	· Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – līdz 2 mēnešiem;
· Sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām (pēc nepieciešamības) – līdz 2 mēnešiem;
· Ievērojot TIAN 2.10.2. apakšpunktus, Pļavnieku parkam jāveic parka funkcionālā izpēte (audits), lai novērtētu nepieciešamību attīstīt parkā jaunas funkcijas, tostarp papildināt labiekārtojumu vai arī samazināt funkciju klāstu (gājēju plūsmas, vienlaicīgo apmeklētāju skaitu, apmeklētāju nodarbes u.tml.)
· Apvienotā iepirkuma (projektēšana + autoruzraudzība + būvniecība) procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – līdz 6 mēnešiem; 
· Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde (labiekārtojuma paskaidrojuma raksta projekts un apgaismojuma paskaidrojuma raksts) – līdz 6 mēnešiem;
· Projekta būvniecības darbi – līdz 6 mēnešiem (atkarībā no laika apstākļiem un neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu); 
· Objekta nodošana ekspluatācijā - 1 mēnesis.

Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi.

	4
	Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams
	

	5. 
	Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā 
 
	100 000.00 EUR (projektēšanas gaitā būs nepieciešama atsevišķa projekta risinājumu maiņa, lai iekļautos paredzamajā finansējumā, jo projektā jāparedz papildus pozīcijas, iekļaujot minimālo labiekārtojuma elementu uzstādīšanu, apstādījumu ierīkošanu un, iespējams, piekļuves celiņu izbūvēšanu, ja sporta zonu nebūs iespējams sasaistīt ar esošajām ietvēm, kā arī Parka audita izstrādāšanu).

	6. 
	Piezīmes / komentāri 
 
 
 
 
 
	· Jāņem vērā visi esošie inženiertīkli, kas skar zemesgabalu;
· Nedrīkst skart esošos kokus un jārespektē to aizsargzonas. Pēc nepieciešamības jāsaņem sertificēta arborista atzinums par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām, lai saglabātu un maksimāli mazāk ietekmētu esošo koku augtspēju;
· Jāparedz piekļūšana (celiņš) sporta zonai;
· Jāievēro TIAN 2.10.2. apakšnodaļas nosacījumus parku ierīkošanai, pārbūvei un izmantošanai, tostarp 61., 62. un 63. punkta prasības. T.sk. jāveic parka funkcionālā izpēte (audits);
· Laukumam jāsasaistās ar blakus celiņiem un, iespējams, jāpamaina forma, kas būtu risināma projektēšanas laikā;
· Projekts būtu jāpapildina ar vairākām pozīcijām, iekļaujot piekļuves celiņu izbūvēšanu, apstādījumu ierīkošanu, minimālo labiekārtojuma elementu izvietošanu; 
· Laukuma formai jābūt tādai, lai, lietojot trenažierus, no jebkura punkta, būtu labi jāpārredz blakus esošie bērnu spēļu laukumi; 
· Pieteicējs uzsver, ka nevēlas uz elementu rēķina paredzēt apstādījumu ierīkošanu.
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