IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU 

 
	Iesniedzējs
	 Kitija Lorence

	Projekta nosaukums 
	“Rotaļu un sporta laukums Purvciemā, Stirnu ielā”  

	Atbildīgā iestāde 
	 Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk - RVP) Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde

	Sadarbības iestādes
	RVP Pilsētas attīstības departaments
RVP Īpašuma departaments
RVP Ārtelpas un mobilitātes departaments
RVP Mājokļu un vides departamenta
AS "Sadales tīkls"
SIA “Baltcom”
SIA ,,Rīgas ūdens”
AS ,,Gaso”


 
 
	Nr. 
	Darbība 
	Informācija 

	1.
	Projekta paredzamais īstenošanas laiks

	 24 mēneši

	2.
	Vai Projektu ir iespējams īstenot
	X Jā (aizpildīt 3.punktu)
☐ Nē (aizpildīt 4.punktu)

	3.
	Veicamās darbības Projekta īstenošanai
	· Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – līdz 2 mēnešiem;
· Sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām (pēc nepieciešamības) – līdz 2 mēnešiem;
· Apvienotā iepirkuma  (projektēšana + autoruzraudzība + būvniecība) procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – līdz 6 mēnešiem; 
· Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde (labiekārtojuma paskaidrojuma raksta projekts) – līdz 6 mēnešiem;
· Projekta būvniecības darbi – līdz 6 mēnešiem (atkarībā no laika apstākļiem un neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu); 
· Neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora spēļu laukuma pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums – 2 nedēļas;
· Objekta nodošana ekspluatācijā - 1 mēnesis.

Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi.

	4.
	Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams


	

	5.
	Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā 
 
	 100 000.00 EUR

	6.
	Piezīmes / komentāri 
 
 
 
 
 
	· Pēc nepieciešamības jāsaņem sertificēta arborista atzinums par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām, lai saglabātu un maksimāli mazāk ietekmētu esošo koku augtspēju;  
· Jānorobežo spēļu laukumu un sporta laukumu no Pīļu ielas puses, iekļaujot tāmē izmaksas;
· Jāpalielina Projekta finansējums līdz 100 000.00 EUR.



 

Šis dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu (bez droša e-paraksta)

