



RĪGAS DOMES MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTS

VIDES PĀRVALDE

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, tālrunis 67012970,
e-pasts: dmv@riga.lv

Rīgā

28.08.2020 Nr. DMV-20-2276-dv

Uz 08.07.2020 Nr. LBP-20-12-dv

Rīgas pilsētas līdzdalīgās
budžetēšanas projektu īstenošanas
konkursa vērtēšanas komisija

Suņu pastaigu laukumi Āgenskalnā

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde (turpmāk – Vides pārvalde) ir saņēmusi Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) 08.07.2020. vēstuli Nr.LBP-20-12-dv par atzinuma sniegšanu projektam “Suņu pastaigu laukumi Āgenskalnā” (turpmāk - Projekts) sadarbībā ar Rīgas domes Satiksmes departamentu (turpmāk – SD) un Rīgas pilsētas būvvaldi (turpmāk – Būvvalde).

SD nav iebildumu par Projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanu zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 049 0099 ar nosacījumu, ka zemesgabala daļa ielas sarkano līniju robežās izmantojama līdz ielas pārbūvei vai inženierkomunikāciju izbūvei (SD 31.07.2020. vēstule Nr.DS-20-577-dv).

Būvvalde līdz 28.08.2020. nav sniegusi savu atzinumu.

Ņemot vērā, ka SD nav principiāli iebildumi Projekta realizācijai, Vides pārvalde sniedz sekojošu izvērtējumu:

1. Paredzamais Projekta īstenošanas laiks.
Projektēšanai un ierīkošanai 15 mēneši.
2. Veicamās darbības Projekta īstenošanai.
 - 2.1. Iepirkums projektēšanai un būvniecībai atbilstoši Iepirkuma likuma 8.pantam (apmēram 5 mēneši);
 - 2.2. Līguma izpilde:
 - 2.2.1. Projekta sagatavošana un saskaņošana Rīgas pilsētas būvvaldē (5 mēneši),
 - 2.2.2. Būvdarbi (5 mēneši).
3. Prognozējamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā.
Projekta īstenošanas gadījumā prognozējamais finansējuma apjoms varētu būt lielāks par Projekta pieteikumā minēto summu 78 266.00 euro. Sadārdzinājumu veidotu dažādu papildus darbu apmaksai nepieciešamie finanšu līdzekļi, kas nav minēti Projekta

iesniedzēju pieteikumā, piemēram, teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana, kā arī Projekta pieteikuma finanšu sadaļā nav paredzamo darbu detalizēta apraksta, kas liedz iegūt objektīvu priekšstatu par paredzamajām izmaksām.

Vides pārvaldes ieskatā par pieprasīto finansējumu varētu veikt daļēju paredzētā labiekārtojuma ierīkošanu. Projektēšanas gaitā kopā ar Projekta iesniedzējiem jāizdiskutē kādi no piedāvātajiem labiekārtojuma elementiem var tikt ierīkoti atbilstoši piešķirtajam finansējumam.

Pārvaldes priekšnieks p.i.

V. Dārzniece

Bārtule 67012975

Persona	Lēmums	Datums	Komentārs
Dārzniece Vineta , Pārvaldes priekšnieks p.i., Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde	Parakstīts	28.08.2020	

**Saraksts ir pievienots automātiski no sistēmas KAVIS dokumentu apstrādes plūsmas*