



RĪGAS AUSTRUMU IZPILDDIREKCIJA

Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003, tālrunis 67013500, e-pasts: ia@riga.lv

Rīgā

31.08.2020 Nr. IA-20-574-dv

Uz _____ Nr. _____

Rīgas pilsētas izpilddirektora p.i.
I.Zalpēterei

Par 16.10.2019. rīkojuma Nr.RD-19-254-r
izpildi

Atbilstoši Rīgas domes priekšsēdētāja 2019.gada 16.oktobra rīkojumam Nr. RD-19-254-r "Par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanu", Rīgas Austrumu izpilddirekcija sniedz informāciju par attiecīgo Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas gaitu un piešķirtā finansējuma izlietojumu līdz š.g. 31. augustam.

Izpilddirekcijai īstenošanai nodoti projekti:

1. "Visu paaudžu sporta komplekss un bezmaksas nodarbības Ķengaragā" ar kopējo prognozēto izmaksu 55 000 EUR;
2. "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" ar kopējo prognozēto izmaksu 100 000 EUR.

Pielikumā:

1. Visu paaudžu sporta komplekss un bezmaksas nodarbības Ķengaragā kopsavilkums uz 1 lpp.
2. Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos kopsavilkums uz 2 lpp.

Izpilddirektors

D. Pavlovs

Brūgāne 67013567

Persona	Lēmums	Datums	Komentārs
Ābelkoks Aivars, Vadītājas vietnieks, Rīgas domes Rīgas	Vizēts	31.08.2020	

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU 31.08.2020. UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Austrumu izpilddirekcijas Ekonomikas attīstības projektu un teritorijas apsaimniekošanas nodaļa			
Blicavs Uldis , Izpilddirektora vietnieks, Rīgas Austrumu izpilddirekcijas Vadība	Vizēts	31.08.2020	
Pavlovs Dmitrijs , Izpilddirektors, Rīgas Austrumu izpilddirekcija	Parakstīts	31.08.2020	

**Saraksts ir pievienots automātiski no sistēmas KAVIS dokumentu apstrādes plūsmas*

Apkaimes projekts
"Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos"

Nr. p.k.	Darbu nosaukumi	Piešķirts finansējums, euro	Finansējums pēc rīkojumiem	Saskaņā ar noslēgto līgumu	Apmaksātie darbi uz 31.08.20.	Atlikums uz 31.08.20.	Līguma Nr.	Rīkojuma par līdzekļu piešķiršanu, datums un Nr.	Izpildītājs
	"Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" t.sk.	100000.00							
1	Projekta "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" realizēšana - topogrāfiska uzmērīšana		1356.00	1355.20	1355.20	0.80	IA-19-132-lī, 24.10.2019.	Nr.19-523-ir, 18.10.2020.	SIA "Merko"
2	Projekta "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" būvprojektu "Rekreācijas vieta Daugavmalas ielā pie Dārziņu 1.līnijas" un "Rekreācijas vieta Daugavmalas ielā pie Dārziņu 21.līnijas" izstrāde un būves Daugavmalas (Jāņogu) ielā 48 ar kadastra apzīmējumu 0100 125 6301 001 tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana		5663.41	5663.41	5650.10	13.31	IA-19-129-lī, 23.10.2019.	Nr.19-524-ir, 18.10.2019.	SIA "TRĪS ROBI"
3	Projekta "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" realizēšanai – būvdarbiem rekreācijas vietā Daugavmalas ielā pie Dārziņu 1. līnijas (zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 01001250470)		22590.00	22327.07	0.00	22590.00	IA-20-77-lī, 20.07.2020.	Nr.20-167-ir 06.05.2020.	SIA "Liepājas ostas celtnieks LM"
4	Projekta "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" realizēšanai objektā "Rekreācijas vieta Daugavmalas (Jāņogu) ielā 48 pie Dārziņu 9. līnijas (zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 01001256301)" būvprojektam "Būves Jāņogu ielā 48 ar kadastra apzīmējumu 01001256301001 nojaukšana"		1397.55	1397.55	0.00	1397.55	IA-20-76-lī, 15.07.2020.	Nr.20-260-ir 09.07.2020.	SIA "Trīs Robi"
5	Projekta "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" realizēšanai nepieciešamā būvprojekta "Rekreācijas vieta Daugavmalas (Jāņogu) ielā 48 pie Dārziņu 9. līnijas (zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 01001256301)" izstrādei		3527.15	3527.15	0.00	3527.15	IA-20-90-lī, 20.08.20.	Nr.20-260-ir 09.07.2020.	SIA "Trīs Robi"
6	Projekta "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" realizēšanai rekreācijas vietā Daugavmalas ielā, pie Dārziņu 1. līnijas (zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 01001250470) būvuzraudzībai		1852.75	1852.75	0.00	1852.75	IA-20-78-lī 21.07.20.	Nr.20-261-ir 09.07.2020.	SIA "Ekers -J"

7	Projekta "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" realizēšanai rekreācijas vietā Daugavmalas ielā, pie Dārziņu 1. līnijas (zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 01001250470) autoruzraudzībai		1094.81	1094.81	0.00	1094.81	IA-20-81-lī 22.07.20.	Nr.20-261-ir 09.07.2020.	SIA "Trīs Robi"
8	Projekta "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" realizēšanai rekreācijas vietā Daugavmalas ielā pie Dārziņu 21. līnijas (zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 01001256528) būvdarbu izpildei		14984.79	14343.82	0.00	14984.79	IA-20-96-lī 28.08.20.	Nr.20-272-ir 15.07.2020.	SIA Liepājas ostas celtnieks
9	Projekta "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" realizēšanai rekreācijas vietā Daugavmalas ielā pie Dārziņu 21. līnijas (zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 01001256528) būvuzraudzībai		1403.60	1403.60	0.00	1403.60	IA-20-97-lī 28.08.20.	Nr.20-272-ir 15.07.2020.	SIA Ekers -J
10	Projekta "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" realizēšanai rekreācijas vietā Daugavmalas ielā pie Dārziņu 21. līnijas (zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 01001256528) autoruzraudzībai		729.87	729.87	0.00	729.87		Nr.20-272-ir 15.07.2020.	
		100000.00	54599.93	53695.23	7005.30	47594.63			

piezīme:

24.08.2020. vēstules Nr.IA-20-564-dv "Par finansējuma piešķiršanu" tika pieprasīts finansējums būvprojekta "Rekreācijas vieta Zirņu salā zemes gabalā ar kadastra Nr. 01001250541" izstrādāšanai 2049.74 euro*

28.08.2020. sagatavots rīkojuma projekts par finansējuma piešķiršanu RPIR-20-345-pro-ir

*