



RĪGAS PĀRDAUGAVAS IZPILDDIREKCIJA

Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, tālrunis 67012283, e-pasts: ip@riga.lv

Rīgā

24.08.2020 Nr. IP-20-380-dv

Uz 08.07.2020 Nr. LBP-20-13-dv

Rīgas pilsētas līdzdalīgās
budžetēšanas projektu īstenošanas
konkursa vērtēšanas komisijai

Par atzinuma sniegšanu

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā (turpmāk – Izpilddirekcija) saņemta Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) vēstule ar lūgumu Izpilddirekcijas kompetences ietvaros, saskaņā ar Rīgas domes priekšsēdētāja 2020. gada 3. februāra rīkojumu Nr. RD-20-42-r “Par Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkursa rīkošanu” apstiprināto Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa nolikumu sniegt atzinumu par Projektu Nr.13 “Vec-Anņiņmuižas parka atdzimšana” (turpmāk – Projekts), kuru iesniedza Anņiņmuižas apkaimes un radošās iniciatīvas biedrība “Rīga Annenhof” norādot, kāds ir paredzamais projekta īstenošanas laiks, kādas ir veicamās darbības projekta īstenošanai un kāds ir prognozējamais finansējums projekta realizācijas gadījumā.

Projekta pieteicējs Projekta Nr. 13 īstenošanai ir norādījis zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu Nr. 0100 093 0027 Imantas apkaimē starp Jūrmalas gatvi un Muižas ielu. Zemes gabala kopējā platība 90081 m² un tā lietošanas mērķis – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve, atbilst Projekta iecerei.

Prognozējamais Projekta Nr.13 īstenošanas laiks - 12 mēneši, to skaitā:

- projekta dokumentācijas izstrāde - 5 mēneši;
- iepirkuma procedūras organizēšana - 2 mēneši;
- zemes gabala labiekārtošanas darbi – 5 mēneši.

Veicamās darbības Projekta Nr.13 īstenošanai:

Projekta realizēšanai ir nepieciešams sagatavot zemes gabala topogrāfisko plānu un izstrādāt teritorijas labiekārtošanas projektu (1.grupas būve, paskaidrojuma raksts). Pamatojoties uz teritorijas labiekārtošanas projektu jāorganizē teritorijas labiekārtošanas darbu iepirkumu procedūra un jāveic labiekārtošanas darbi, īpaši rūpīgi organizējot dižkoku kopšanas darbus.

Paredzamais finansējums Projekta Nr.13 īstenošanas gadījumā:

Izvērtējot Anniņmuižas apkaimes un radošās iniciatīvas biedrība "Rīga Annen Hof" Projekta īstenošanai iesniegto iespējami nepieciešamo finansējumu, Izpilddirekcija uzskata ka Projekta finansējums - 42047,50 euro ir pietiekams "Vec-Anniņmuižas parka atdzimšana" projekta realizēšanai.

13.08.2020. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes dienesta vēstulē Nr. DMV-20-2100-dv par Projektu sniedz atzinumu - saskaņā ar 08.11.2019. Mežu un meža zemju Rīgā un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu Nr.RD-19-1115-lī zemesgabala ar kadastra Nr.0100 093 0027 (turpmāk - Zemesgabals) meža daļu apsaimnieko SIA "Rīgas meži".

Vides pārvaldes ieskatā Projekta iecere, t.sk., aizsargājamo koku (turpmāk - Dižkoki) sakopšana un takas izveide, ir atbalstāma, bet darbības Zemesgabala meža daļā jāsaskaņo ar SIA "Rīgas meži". Norādām, ka Dižkoku sakopšana jāveic kokkopim – arboristam, kā arī veidojot takas Dižkoku aizsardzības zonās jāievēro noteiktie aprobežojumi atbilstoši MK 31.03.2010. noteikumiem Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" un RD 02.09.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.154 "Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi".

Pielikumā:

13.08.2020. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes dienesta vēstule Nr. DMV-20-2100-dv uz 1 lapas.

Izpilddirektors

V. Koķis

Židele 67012335

Persona	Lēmums	Datums	Komentārs
Koķis Valērijs , Izpilddirektors, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija	Parakstīts	24.08.2020	

**Saraksts ir pievienots automātiski no sistēmas KAVIS dokumentu apstrādes plūsmas*