



RĪGAS DOMES MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTS

## VIDES PĀRVALDE

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, tālrunis 67012970,  
e-pasts: dmv@riga.lv

Rīgā

27.08.2020 Nr. DMV-20-2268-dv

Uz 08.07.2020 Nr. LBP-20-7-dv

Rīgas pilsētas līdzdalīgās  
budžetēšanas projektu īstenošanas  
konkursa vērtēšanas komisija

Par projektu “Publiskās ārtelpas –  
Maskavas dārza, rotaļu laukuma un  
vingrošanas laukuma, izbūve”

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde (turpmāk – Vides pārvalde) ir saņēmusi Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) 08.07.2020. vēstuli Nr.LBP-20-7-dv par atzinuma sniegšanu projektam “Publiskās ārtelpas – Maskavas dārza, rotaļu laukuma un vingrošanas laukuma, izbūve” (turpmāk -Projekts) sadarbībā ar Rīgas pilsētas būvvaldi (turpmāk – Būvvalde).

Rīgas pilsētas būvvalde līdz 27.08.2020. nav sniegusi atzinumu.

Saskaņā ar RD 14.08.2012. lēmumu Nr.5081 Maskavas dārzs ir nodots valdījumā Mājokļu un vides departamentam, bet to apsaimnieko SIA “Rīgas meži” saskaņā ar 31.01.2017. pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu Nr.RD-17-83-lī.

Projekts kopumā atbalstāms, jo Maskavas dārzā gan rotaļu, gan vingrošanas iekārtas ir ļoti nepieciešamas.

Vides pārvalde sniedz sekojošu izvērtējumu:

1. Paredzamais Projekta īstenošanas laiks.  
Projektēšanai un ierīkošanai 14 mēneši.
2. Veicamās darbības Projekta īstenošanai.
  - 2.1. Iepirkums projektēšanai un būvniecībai atbilstoši Iepirkuma likuma 8.pantam (apmēram 5 mēneši, ja ir pārsūdzība IUB);
  - 2.2. Līguma izpilde:
    - 2.2.1. Topogrāfiskā plāna sagatavošana, paskaidrojuma raksta sagatavošana un saskaņošana Rīgas pilsētas būvvaldē (5 mēneši);
    - 2.2.2. Labiekārtojuma izbūve (4 mēneši).
3. Prognozējamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO  
PARAKSTU 27.08.2020. UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Iesniegtā projekta finansējums ir 81 400.00 euro bez PVN.

Atbilstoši Vides pārvaldes pieredzei, gatavojot iepirkuma dokumentāciju Esplanādes parkā diviem līdzīga izmēra bērnu rotaļu laukumiem, kā arī pēc tam pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem, secinām, ka pieprasītais finansējums 2 laukumiem Maskavas dārzā ir nepietiekošs. Par teritorijas labiekārtošanai atvēlēto finansējumu (7200 euro) nav iespējams izbūvēt plānoto bruģa ceļu, iegādāt un uzstādīt soliņus, atkritumu urnas, velonovietnes, atjaunot zālienu, izgatavot informācijas stendu ar laukumu lietošanas instrukciju, uzstādīt norobežojošo sētiņu, lai bērni netraucē vingrotājiem un veikt vēl citus darbus. Līdzīgi arī citās pozīcijās – māc šaubas, ka par pieprasīto finansējumu būs iespējams uzstādīt visas plānotās iekārtas, jo izstrādātā tāme neatbilst tirgus cenām.

Vides pārvaldes ieskatā par pieprasīto finansējumu varētu ierīkot vienu laukumu, kas atbilstu visām drošības normām. Projektēšanas gaitā kopā ar Projekta iesniedzējiem jāizdiskutē kādi no bērnu rotaļu laukuma vai vingrošanas laukuma piedāvātajiem elementiem var tikt uzstādīti atbilstoši piešķirtajam finansējumam.

Pārvaldes priekšnieks p.i.

V.Dārzniece

Bārtule 67012975

Persona	Lēmums	Datums	Komentārs
<b>Dārzniece Vineta</b> , Pārvaldes priekšnieks p.i., Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde	Parakstīts	27.08.2020	

*\*Saraksts ir pievienots automātiski no sistēmas KAVIS dokumentu apstrādes plūsmas*