



RĪGAS AUSTRUMU IZPILDDIREKCIJA

RĪGAS AUSTRUMU IZPILDDIREKCIJA

Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003, tālrunis 67013500, e-pasts: ia@riga.lv

Rīgā

30.11.2020 Nr. IA-20-812-dv

Uz _____ Nr. _____

Rīgas pilsētas izpilddirektora p.i.
E. Trautmani

Par 16.10.2019. rīkojuma Nr. RD-19-254-r
izpildi

Atbilstoši Rīgas domes priekšsēdētāja 2019.gada 16.oktobra rīkojumam Nr. RD-19-254-r "Par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanu", Rīgas Austrumu izpilddirekcija sniedz informāciju par attiecīgo Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas gaitu un piešķirtā finansējuma izlietojumu līdz š.g. 1. decembrim.

Izpilddirekcijai īstenošanai nodoti projekti:

1. "Visu paaudžu sporta komplekss un bezmaksas nodarbības Ķengaragā" ar kopējo prognozēto izmaksu 55 000 EUR;
2. "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" ar kopējo prognozēto izmaksu 100 000 EUR.

Apkaimju attīstības projekts "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos".

Līdz 2020.gada 1.decembrim ekspluatācijā nodoti objekti:

- "Rekreācijas vieta Daugavmalas ielā b/n pie Dārziņu 1.līnijas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 125 0470",
- "Rekreācijas vieta Daugavmalas ielā pie Dārziņu 21.līnijas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 125 6528".

Objektam "Rekreācijas vieta Jāņogu ielā 48 pie Dārziņu 9.līnijas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 125 6301" 28.10.2020. būvvaldē akceptēts bijušās sūkņu stacijas ēkas nojaukšanas būvprojekts, 12.11.2020. izdots rīkojums Nr. RD-20-449-ir par finansējuma piešķiršanu būves nojaukšanai, 19.011.2020. noslēgti līgumi par nojaukšanas būvdarbu izpildi un būvdarbu būvuzraudzību, 27.11.2020. būvvalde būvatļaujā veikusi atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Šī objekta labiekārtošanas būvdarbi iespējami pēc būvprojekta izstrādes, savukārt, labiekārtošanas būvprojektu iespējams pabeigt pēc nojaukšanas darbu izpildes.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU 30.11.2020. UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Objekta “Rekreācijas vieta Zirņu salā zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 125 0541” būvprojekts ievietots Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), saņemti nepieciešamie skaņojumi un 13.11.2020. reģistrēts Rīgas pilsētas būvvaldē (būvprojektēšanu varēja uzsākt tikai pēc tam, kad AS “Latvenergo” pabeidza Daugavas atekas slūžu un tiltiņa uz Zirņu salu atjaunošanas būvdarbus).

“Visu paaudžu sporta komplekss un bezmaksas nodarbības Ķengaragā”.

Būvprojekts Rīgas pilsētas būvvaldē akceptēts 2020.gada 9.jūnijā.17.09.2020. izdots rīkojums Nr. RD-20-364-ir par finansējuma piešķiršanu būvdarbiem. 04.11.2020. pieņemts lēmums par iepirkuma konkursa rezultātu un 12.11.2020.noslēgti līgumi par būvdarbu izpildi, būvdarbu būvuzraudzību un būvdarbu autoruzraudzību. 24.11.2020. būvvalde būvatļaujā veikusi atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Pielikumā: naudas līdzekļu izlietojuma tbl. uz 4 lapām.

Izpilddirektors

D. Pavlovs

Ābelkoks 67013516

Persona	Lēmums	Datums	Komentārs
Brūgāne Ingrīda , Nodaļas vadītājs, Rīgas domes Rīgas Austrumu izpilddirekcijas Ekonomikas attīstības projektu un teritorijas apsaimniekošanas nodaļa	Vizēts	30.11.2020	
Pavlovs Dmitrijs , Izpilddirektors, Rīgas Austrumu izpilddirekcija	Parakstīts	30.11.2020	

**Saraksts ir pievienots automātiski no sistēmas KAVIS dokumentu apstrādes plūsmas*

Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošana
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
projekts: "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos"

Nr. p.k.	Darbu nosaukumi	Piešķirts finansējums, euro	Finansējums pēc rīkojumiem	Saskaņā ar noslēgto līgumu	Izpildītie darbi uz 30.11.20.	Atlikums uz 01.12.20.	Līguma Nr.	Rīkojuma par līdzekļu piešķiršanu, datums un Nr.	Izpildītājs
	"Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" t.sk.	100000.00							
1	Projekta "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" realizēšana - topogrāfiska uzmērīšana		1356.00	1355.20	1355.20	0.80	IA-19-132-lī, 24.10.2019.	Nr.19-523-ir, 18.10.2019.	SIA "Merko"
2	Projekta "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" būvprojektu "Rekreācijas vieta Daugavmalas ielā pie Dārziņu 1.līnijas" un "Rekreācijas vieta Daugavmalas ielā pie Dārziņu 21.līnijas" izstrāde un būves Daugavmalas (Jāņogu) ielā 48 ar kadastra apzīmējumu 0100 125 6301 001 tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana		5663.41	5663.41	5663.41	0.00	IA-19-129-lī, 23.10.2019.	Nr.19-524-ir, 18.10.2019.	SIA "TRĪS ROBI"
3	Projekta "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" realizēšanai – būvdarbiem rekreācijas vietā Daugavmalas ielā pie Dārziņu 1. līnijas (zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 01001250470)		22590.00	22327.07	22318.49	271.51	IA-20-77-lī, 20.07.2020.	Nr.20-167-ir, 06.05.2020.	SIA "Liepājas ostas celtnieks LM", 20.10.2020. pieņemts ekspluatacijā
4	Projekta "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" realizēšanai objektā "Rekreācijas vieta Daugavmalas (Jāņogu) ielā 48 pie Dārziņu 9. līnijas (zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 01001256301)" būvprojektam "Būves Jāņogu ielā 48 ar kadastra apzīmējumu 01001256301001 nojaukšana"		1397.55	1397.55	1397.55	0.00	IA-20-76-lī, 15.07.2020.	Nr.20-260-ir, 09.07.2020.	SIA "TRĪS ROBI"

Nr. p.k.	Darbu nosaukumi	Piešķirts finansējums, euro	Finansējums pēc rīkojumiem	Saskaņā ar noslēgto līgumu	Izpildītie darbi uz 30.11.20.	Atlikums uz 01.12.20.	Līguma Nr.	Rīkojuma par līdzekļu piešķiršanu, datums un Nr.	Izpildītājs
5	Projekta "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" realizēšanai objektā "Rekreācijas vieta Daugavmalas (Jāņogu) ielā 48 pie Dārziņu 9. līnijas (zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 01001256301)" būdrabiem "Būves Jāņogu ielā 48 ar kadastra apzīmējumu 01001256301001 nojaukšana"		2492.96	2492.96	0.00	2492.96	IA-20-128-lī 19.11.2020.	Nr.20-449-ir 12.11.2020.	SIA "Liepājas ostas celtnieks LM"
6	Projekta "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" realizēšanai objektā "Rekreācijas vieta Daugavmalas (Jāņogu) ielā 48 pie Dārziņu 9. līnijas (zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 01001256301)" "Būves Jāņogu ielā 48 ar kadastra apzīmējumu 01001256301001 nojaukšana" būvdarbu būvuzraudzībai		249.30	249.30	0.00	249.30	IA-20-129-lī		SIA "Ekers -J"
7	Projekta "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" realizēšanai nepieciešamā būvprojekta "Rekreācijas vieta Daugavmalas (Jāņogu) ielā 48 pie Dārziņu 9. līnijas (zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 01001256301)" izstrādei		3527.15	3527.15	0.00	3527.15	IA-20-90-lī, 20.08.20.	Nr.20-260-ir 09.07.2020.	SIA "Trīs Robi", projektēšanu var uzsākt, kad būvvalde apstiprinās nojaukšanu
8	Projekta "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" realizēšanai rekreācijas vietā Daugavmalas ielā, pie Dārziņu 1. līnijas (zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 01001250470) būvdarbu būvuzraudzībai		1852.75	1852.75	1852.75	0.00	IA-20-78-lī 21.07.20.	Nr.20-261-ir 09.07.2020.	SIA "Ekers -J"
9	Projekta "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" realizēšanai rekreācijas vietā Daugavmalas ielā, pie Dārziņu 1. līnijas (zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 01001250470) būvdarbu autoruzraudzībai		1094.81	1094.81	1094.81	0.00	IA-20-81-lī 22.07.20.	Nr.20-261-ir 09.07.2020.	SIA "Trīs Robi"
10	Projekta "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" realizēšanai rekreācijas vietā Daugavmalas ielā pie Dārziņu 21. līnijas (zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 01001256528) būvdarbu izpildei		14984.79	14343.82	14322.09	662.70	IA-20-96-lī 28.08.20.	Nr.20-272-ir 15.07.2020.	SIA Liepājas ostas celtnieks LM, darbi pabeigti, iesniegts būvvaldē

Nr. p.k.	Darbu nosaukumi	Piešķirts finansējums, euro	Finansējums pēc rīkojumiem	Saskaņā ar noslēgto līgumu	Izpildītie darbi uz 30.11.20.	Atlikums uz 01.12.20.	Līguma Nr.	Rīkojuma par līdzekļu piešķiršanu, datums un Nr.	Izpildītājs
11	Projekta "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" realizēšanai rekreācijas vietā Daugavmalas ielā pie Dārziņu 21. līnijas (zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 01001256528) būvdarbu būvuzraudzībai		1403.60	1403.60	1403.60	0.00	IA-20-97-lī 28.08.20.	Nr.20-272-ir 15.07.2020.	SIA "Ekers -J"
12	Projekta "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" realizēšanai rekreācijas vietā Daugavmalas ielā pie Dārziņu 21. līnijas (zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 01001256528) būvdarbu autoruzraudzībai		729.87	729.87	729.87	0.00	IA-20-101-lī 07.09.20.	Nr.20-272-ir 15.07.2020.	SIA "Trīs Robi"
13	Projekta "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" realizēšanai – būvprojekta "Rekreācijas vieta Zirņu salā (zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 01001250541)" izstrādei		2049.74	2049.74	0.00	2049.74	IA-20-102-lī 09.09.20.	Nr.20-350-ir 08.09.2020.	SIA "Trīs Robi", projektēšana pabeigta, iesniegts būvvaldē
KOPĀ:		100000.00	59391.93	58487.23	50137.77	9254.16			

SAGATAVOJA!



Rīgas Aizsargu izpilddirekcijas
Ekonomikas atbilstības projektu un
teritorijas apsargniecības nodaļas
vadītāja vietnieks **A. Ābelkoks**

30.11.2020.

Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošana
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
projekts: "Visu paaudžu sporta komplekss un bezmaksas nodarbības Ķengaragā"

Nr. p.k.	Darbu nosaukumi	Piešķirts finansējums, euro	Finansējums pēc rīkojumiem	Saskaņā ar noslēgto līgumu	Izpildītie darbi uz 30.11.20.	Atlikums 01.12.2020.	Līguma Nr.	Rīkojuma par līdzekļu piešķiršanu, datums un Nr.	Izpildītājs
	"Visu paaudžu sporta komplekss un bezmaksas nodarbības Ķengaragā" Ķengarags, Linavas ielā 1, Rīgā ,t.sk.	55000.00							
1	Projekta "Visu paaudžu sporta komplekss un bezmaksas nodarbības Ķengaragā" realizēšana - topogrāfiska uzmērīšana		363.00	363.00	363.00	0.00	IA-19-132-lī , 24.10.2019.	Nr.19-523-ir, 18.10.2019.	SIA "Merko"
2	Projekta "Visu paaudžu sporta kompleks un bezmaksas nodarbības Ķengaragā" realizēšana - būvprojekta izstrāde		6922.00	6921.20	6921.20	0.80	IA-19-129-lī , 23.10.2019.	Nr.19-524-ir, 18.10.2019.	SIA "TRĪS ROBI"
3	Būvprojekta "Visu paaudžu sporta komplekss un bezmaksas nodarbības Ķengaragā" būvdarbiem		45561.84	45547.08	0.00	45561.84	IA-20-123-lī 12.11.2020.	Nr.20-364-ir, 17.09.2020	SIA "GUFO"
4	Būvprojekta "Visu paaudžu sporta komplekss un bezmaksas nodarbības Ķengaragā" būvdarbu būvuzraudzībai		1400.00	1403.60	0.00	1400.00	IA-20-125-lī 12.11.2020.		SIA "Ekers -J"
5	Būvprojekta "Visu paaudžu sporta komplekss un bezmaksas nodarbības Ķengaragā" būvdarbu autoruzraudzībai		730.00	729.87	0.00	730.00	IA-20-126-lī 12.11.2020.		SIA "TRĪS ROBI"
	KOPĀ:	55000.00	54976.84	54964.75	7284.20	47692.64			

SACĀTAVOŠA:

Rīgas Austrumu izpilddirekcijas
 Ekonomikas attīstības projektu un
 teritorijas apsaimniekošanas nodaļas
 vadītāja vietnieks

A. Ābelkoks
 30.11.2020.