



RĪGAS DOMES MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTS

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, tālrunis 67012453, e-pasts: dmv@riga.lv

Rīgā

27.05.2021 Nr. DMV-21-1591-dv

Uz _____ Nr. _____

Rīgas pilsētas izpilddirektors

Par Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanu

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (turpmāk – Departaments) pamatojoties uz Rīgas pilsētas izpilddirektora p.i. 18.02.2021. rīkojumu Nr.RD-21-86-ir “Par Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanu”, sniedzam turpmāk norādīto informāciju.

1. Projekts “Publiskās ārtelpas – Maskavas dārza, rotaļu laukuma un vingrošanas laukuma izbūve”:
 - 1.1. noslēdzies iepirkums par dokumentācijas izstrādi projektam un autoruzraudzību. Ar SIA “Fixman” noslēgts 26.05.2021. līgums Nr.DMV-21-150-lī par summu 1203.95 *euro* ar PVN;
 - 1.2. no piešķirtā finansējuma uz 01.06.2021. nav iztērēts neviens *euro*.
2. Projekts “Zasulauka manufaktūras parks”:
 - 2.1. noslēdzies iepirkums par dokumentācijas izstrādi būvprojektam un autoruzraudzību. Līgums tiek slēgts ar SIA "LAAGA ARCHITECTS" par summu 8554.7 *euro* ar PVN;
 - 2.2. no piešķirtā finansējuma uz 01.06.2021. nav iztērēts neviens *euro*.
3. Projekts “Aktīvās atpūtas taka Biķernieku mežā”:
 - 3.1. trīs reizes tika rīkots iepirkums par dokumentu izstrādi būvprojektam un autoruzraudzību, bet netika iesniegts neviens piedāvājums;
 - 3.2. ņemot vērā, ka atbilstoši Rīgas domes 08.11.2019. Mežu un meža zemju Rīgā un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumam Nr.RD-19-1115-lī Biķernieku mežs ir nodots apsaimniekošanā SIA “Rīgas meži” (turpmāk – Sabiedrība) un Sabiedrībai ir ainavu arhitekts, kas varētu veikt Projekta skices izstrādi, tādējādi samazinot projektēšanas izmaksas, kā arī Sabiedrībai ir sava sarazoto zāģmateriālu produkcija, ko varētu izmantot dažādu labiekārtojuma elementu izgatavošanā, Mājokļu un vides departaments deleģēja Sabiedrību realizēt Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu “Aktīvās atpūtas taka Biķernieku mežā” (Mājokļu un vides departamenta 26.05.2021. vēstule Nr. DMV-21-1574-dv).
 - 3.3. bo piešķirtā finansējuma uz 01.06.2021. nav iztērēts neviens *euro*.
4. Projekts “Vec-Anņiņmuižas atdzimšana”:

- 4.1. Pārdaugavas izpilddirekcija ar SIA "A KOMANDA" 08.04.2021. ir noslēgusi līgumu Nr. IP-21-401-lī par topogrāfiskā plāna sagatavošanu objektam – Vec-Anņiņmuižas parks par kopējo summu 580.80 *euro* ar PVN;
- 4.2. no piešķirtā finansējuma uz 01.06.2021. nav iztērēts neviens *euro*.

Departamenta direktora p.i.

E. Pelšs

Bārtule 67012975

Persona	Lēmums	Datums	Komentārs
Kublicka Inguna , Nodaļas vadītājs, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļa	Vizēts	26.05.2021	
Brunovskis Gints , Pārvaldes priekšnieka p.i., Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde	Vizēts	26.05.2021	
Gulbe Inga , Departamenta direktora vietnieks - Direktora biroja vadītājs, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Direktora birojs	Vizēts	27.05.2021	
Pelšs Edijs , Departamenta direktora p.i., Rīgas domes Mājokļu un vides departaments	Parakstīts	27.05.2021	

**Saraksts ir pievienots automātiski no sistēmas KAVIS dokumentu apstrādes plūsmas*