



RĪGAS AUSTRUMU IZPILDDIREKCIJA

RĪGAS AUSTRUMU IZPILDDIREKCIJA

Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003, tālrunis 67013500, e-pasts: ia@riga.lv

Rīgā

01.03.2021 Nr. IA-21-140-dv

Uz _____ Nr. _____

Rīgas pilsētas izpilddirektor p.i.
E. Trautmanei

Par 16.10.2019. rīkojuma Nr. RD-19-254-r
izpildi

Atbilstoši Rīgas domes priekšsēdētāja 2019.gada 16.oktobra rīkojumam Nr. RD-19-254-r "Par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanu" un 2021.gada 20.janvāra rīkojumam Nr. RD-21-r "Par grozījumu Rīgas domes priekšsēdētāja 16.10.2019. rīkojumā Nr. RD-19-254-r "Par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanu", Rīgas Austrumu izpilddirekcija sniedz informāciju par attiecīgo Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas gaitu un piešķirtā finansējuma izlietojumu līdz š.g. 28. februārim.

Izpilddirekcijai īstenošanai nodoti apkaimju attīstības projekti:

1. "Visu paaudžu sporta komplekss un bezmaksas nodarbības Ķengaragā" ar kopējo prognozēto izmaksu 55 000 EUR;
2. "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" ar kopējo prognozēto izmaksu 100 000 EUR.

Pielikumā: 1. naudas līdzekļu izlietojuma tbl. "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos",
2. naudas līdzekļu izlietojuma tbl. "Visu paaudžu sporta komplekss un bezmaksas nodarbības Ķengaragā" Ķengarags, Linavas ielā 1, Rīgā".

Izpilddirektors

D. Pavlovs

Ābelkoks 67013516

Persona	Lēmums	Datums	Komentārs
Brūgāne Ingrīda , Nodaļas vadītājs, Rīgas domes Rīgas Austrumu izpilddirekcijas Ekonomikas attīstības projektu un teritorijas apsaimniekošanas nodaļa	Vizēts	01.03.2021	
Blicavs Uldis , Izpilddirektora vietnieks, Rīgas Austrumu izpilddirekcijas Vadība	Vizēts	01.03.2021	
Pavlovs Dmitrijs , Izpilddirektors, Rīgas Austrumu izpilddirekcija	Parakstīts	01.03.2021	

**Saraksts ir pievienots automātiski no sistēmas KAVIS dokumentu apstrādes plūsmas*

Apkaimes projekts
"Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugvmalā, Dārziņos"

Nr. p.k.	Darbu nosaukumi	Piešķirts finansējums, euro	Finansējums	Saskaņā ar noslēgto līgumu	Izpildītie darbi uz 28.02.21.	Atlikums uz 01.03.21.	Līguma Nr.	Rīkojuma par līdzekļu piešķiršanu, datums un Nr.	Izpildītājs
	"Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugvmalā, Dārziņos" t.sk.	100000.00							
1	Projekta "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" realizēšana - topogrāfiska uzmērīšana		1356.00	1355.20	1355.20	0.80	IA-19-132-lī, 24.10.2019.	Nr.19-523-ir, 18.10.2019.	SIA "Merko"
2	Projekta "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" būvprojektu "Rekreācijas vieta Daugavmalas ielā pie Dārziņu 1.līnijas" un "Rekreācijas vieta Daugavmalas ielā pie Dārziņu 21.līnijas" izstrāde un būves Daugavmalas (Jāņogu) ielā 48 ar kadastra apzīmējumu 0100 125 6301 001 tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana		5663.41	5663.41	5663.41	0.00	IA-19-129-lī, 23.10.2019.	Nr.19-524-ir, 18.10.2019.	SIA "TRĪS ROBI"
3	Projekta "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" realizēšanai – būvdarbiem rekreācijas vietā Daugavmalas ielā pie Dārziņu 1. līnijas (zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 01001250470)		22590.00	22327.07	22318.49	271.51	IA-20-77-lī, 20.07.2020.	Nr.20-167-ir 06.05.2020.	SIA "Liepājas ostas celtnieks LM", būvdarbi pabeigti, pieņemts ekspluatācijā
4	Projekta "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" realizēšanai objektā "Rekreācijas vieta Daugavmalas (Jāņogu) ielā 48 pie Dārziņu 9. līnijas (zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 01001256301)" būvprojektam "Būves Jāņogu ielā 48 ar kadastra apzīmējumu 01001256301001 nojaukšana"		1397.55	1397.55	1397.55	0.00	IA-20-76-lī, 15.07.2020.	Nr.20-260-ir 09.07.2020.	SIA "Trīs Robi"

5	Projekta "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" realizēšanai objektā "Rekreācijas vieta Daugavmalas (Jāņogu) ielā 48 pie Dārziņu 9. līnijas (zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 01001256301)" būvdarbiem "Būves Jāņogu ielā 48 ar kadastra apzīmējumu 01001256301001 nojaukšana"			2492.96	2492.96	2189.07	303.89	IA-20-128-lī 19.11.2020.	Nr.20-449-ir 12.11.2020.	SIA " Liepājas ostas celtnieks LM", nojaukšana pabeigta, pieņemts ekspluatācijā
6	Projekta "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" realizēšanai objektā "Rekreācijas vieta Daugavmalas (Jāņogu) ielā 48 pie Dārziņu 9. līnijas (zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 01001256301)" būvprojektam "Būves Jāņogu ielā 48 ar kadastra apzīmējumu 01001256301001 nojaukšana" būvuzraudzība			249.30	249.30	249.30	0.00	IA-20-129-lī 19.11.2020.	Nr.20-449-ir 12.11.2020.	SIA "Ekers-J"
7	Projekta "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" realizēšanai nepieciešamā būvprojekta "Rekreācijas vieta Daugavmalas (Jāņogu) ielā 48 pie Dārziņu 9. līnijas (zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 01001256301)" izstrādei			3527.15	3527.15	3527.15	0.00	IA-20-90-lī, 20.08.20.	Nr.20-260-ir 09.07.2020.,18 .02.21. Nr.21- 90-ir	SIA "Trīs Robi", būvprojekts akceptēts 15.02.2021.
8	Projekta "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" realizēšanai rekreācijas vietā Daugavmalas ielā, pie Dārziņu 1. līnijas (zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 01001250470) būvuzraudzībai			1852.75	1852.75	1852.75	0.00	IA-20-78-lī 21.07.20.	Nr.20-261-ir 09.07.2020.	SIA "Ekers -J"
9	Projekta "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" realizēšanai rekreācijas vietā Daugavmalas ielā, pie Dārziņu 1. līnijas (zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 01001250470) autoruzraudzībai			1094.81	1094.81	1094.81	0.00	IA-20-81-lī 22.07.20.	Nr.20-261-ir 09.07.2020.	SIA "Trīs Robi"
10	Projekta "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" realizēšanai rekreācijas vietā Daugavmalas ielā pie Dārziņu 21. līnijas (zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 01001256528) būvdarbu izpildei			14984.79	14343.82	14322.09	662.70	IA-20-96-lī 28.08.20.	Nr.20-272-ir 15.07.2020.	SIA Liepājas ostas celtnieks LM, darbi pabeigti, pieņemts ekspluatācijā
11	Projekta "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" realizēšanai rekreācijas vietā Daugavmalas ielā pie Dārziņu 21. līnijas (zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 01001256528) būvuzraudzībai			1403.60	1403.60	1403.60	0.00	IA-20-97-lī 28.08.20.	Nr.20-272-ir 15.07.2020.	SIA Ekers -J

12	Projekta "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" realizēšanai rekreācijas vietā Daugavmalas ielā pie Dārziņu 21. līnijas (zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 01001256528) autoruzraudzībai		729.87	729.87	729.87	0.00	IA-20-101-lī 07.09.20.	Nr.20-272-ir 15.07.2020.	SIA "Trīs Robi"
13	Projekta "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos" realizēšanai – būvprojekta "Rekreācijas vieta Zirņu salā (zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 01001250541)" izstrādei		2049.74	2049.74	0.00	2049.74	IA-20-102-lī 09.09.20.	Nr.20-350-ir 08.09.2020.	SIA "Trīs Robi"
		100000.00	59391.93	58487.23	56103.29	3288.64			

13.punkta komentārs. Būvprojekts 13.11.2020.iesniegts būvvaldē. 03.12.2020. būvvalde pieprasa papildus informāciju un pagarina izskatīšanas termiņu līdz 18.01.2020. 18.01.2021.būvvalde pieprasa būvprojektam pievienot nevalstiskas organizācijas ekspertu viedokli par risinājumiem un pagarina izskatīšanas termiņu līdz 04.03.2021.

7. punkta komentārs-rēķins un klāt pievienotie apmaksas dokumenti iesniegti apmaksai Finanšu departamentā. Apmaksas termiņš 28.02.2021.