



RĪGAS ZIEMEĻU IZPILDDIREKCIJA

Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045, tālrunis 67026602, e-pasts: iz@riga.lv

Rīgā

24.02.2021 Nr. IZ-21-102-dv

Uz _____ Nr. _____

Rīgas pilsētas izpilddirektora p.i.
E.Trautmanei

Par 16.10.2019. rīkojuma Nr.RD-19-254-r
izpildi

Atbilstoši Rīgas domes priekšsēdētāja 2019.gada 16.oktobra rīkojumam Nr. RD-19-254-r "Par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanu", Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija sniedz informāciju par attiecīgo Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas gaitu un piešķirtā finansējuma izlietojumu līdz š.g. 1. martam.

Projekts Nr.20 "Multifunkcionāls sporta laukums Brasā"

2020.gada decembrī ir veikta laukuma pamatnes izbūve, ieskaitot liekās grunts noņemšanu, grunts izlīdzināšanu un planēšanu, smilts drenējošās kārtas izbūvi un dolomīta šķembu pamatnes izbūvi. Darbu turpināšanai ir nepieciešami laika apstākļi, kad gaisa temperatūrai nemainīgi, visas diennakts garumā ir ne zemāka par + 12⁰. Tādēļ darbu izpildē ir noteikts tehniskais pārtraukums līdz šādu laika apstākļu iestāšanās brīdim. Laika periodā no 01.12.20. līdz 01.03.2021. būvdarbu veikšanai un to būvuzraudzībai kopā izlietoti 23 111,32 EUR.

Projekts Nr.14 "Jaunciema kultūras pirts" ;

Jaunciema kultūras pirts labiekārtojuma projekts iesniegts Būvvaldē saskaņošanai.

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektora p.i.

E. Pelšs

Balinska 67026651
Puķīte 67026656

Persona	Lēmums	Datums	Komentārs
Pelšs Edijs , Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektora p.i., Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija	Parakstīts (bez droša e-paraksta)	24.02.2021	
Puķīte Sandra , Ekonomikas attīstības un projektu nodaļas vadītājs, Rīgas domes Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas Ekonomikas attīstības un projektu nodaļa	Vizēts	24.02.2021	

**Saraksts ir pievienots automātiski no sistēmas KAVIS dokumentu apstrādes plūsmas*