



RĪGAS DOMES MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTS

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, tālrunis 67012453, e-pasts: dmv@riga.lv

Rīgā

26.11.2021 Nr. DMV-21-3595-dv

Uz _____ Nr. _____

Rīgas pilsētas izpilddirektors

Par Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu īstenošanu

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (turpmāk – Departaments), pamatojoties uz Rīgas domes priekšsēdētāja 16.10.2019. rīkojuma Nr. RD-19-254-r “Par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanu” 1. punktu un Rīgas domes priekšsēdētāja 18.02.2021. rīkojuma Nr. RD-21-86-r “Par Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanu” 1. punktu, sniedz sekojošu informāciju.

Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projekti:

1. Projekts “Zasulauka manufaktūras parks”:
 - 1.1. Noslēgts līgums par dokumentācijas izstrādi būvprojektam un autoruzraudzību 02.06.2021. (Nr. DMV-21-161-lī) ar SIA "LAAGA ARCHITECTS" par summu 8554.7 euro ar PVN.
 - 1.2. 03.11.2021. noslēgta papildvienošanās par līguma pagarināšanu, t.i. līguma izpildes laiks -7 mēneši.
 - 1.3. Projekts iesniegts PAD BIS sistēmā (MVD kā pasūtītājs un Zasulauka parka valdītājs saskaņoja oktobrī. Saņemta vēstule no PAD par nepieciešamajiem projekta papildinājumiem (TEAM 04.11.2021. tika izrunāts ar PAD, projektētāju un Pasūtītāju nepieciešamie labojumi).
 - 1.4. No piešķirtā finansējuma uz 26.11.2021. nav iztērēts neviens euro.
2. Projekts “Publiskās ārtelpas – Maskavas dārza, rotaļu laukuma un vingrošanas laukuma izbūve”:
 - 2.1. Noslēgts līgums par dokumentācijas izstrādi projektam un autoruzraudzību 26.05.2021. (Nr.DMV-21-150-lī) ar SIA “Fixman” par summu 1203.95 euro ar PVN.
 - 2.2. 26.10.2021. noslēgta papildvienošanās par līguma pagarināšanu, t.i. līguma izpildes laiks -7 mēneši.
 - 2.3. Projekts iesniegts PAD BIS sistēmā (MVD kā pasūtītājs un Maskavas dārza valdītājs saskaņoja 04.11.2021.).
 - 2.4. No piešķirtā finansējuma uz 26.11.2021. nav iztērēts neviens euro.
3. Projekts “Aktīvās atpūtas taka Biķernieku mežā”:
 - 3.1. Trīs reizes tika rīkots iepirkums par dokumentu izstrādi būvprojektam un autoruzraudzību, bet netika iesniegts neviens piedāvājums.
 - 3.2. Ņemot vērā, ka atbilstoši Rīgas domes 08.11.2019. Mežu un meža zemju Rīgā un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumam

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 26.11.2021. UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.RD-19-1115-lī Biķernieku mežs ir nodots apsaimniekošanā SIA “Rīgas meži” (turpmāk – Sabiedrība) un Sabiedrībai ir ainavu arhitekts, kas varētu veikt Projekta skices izstrādi, tādējādi samazinot projektēšanas izmaksas, kā arī Sabiedrībai ir sava saražoto zāģmateriālu produkcija, ko varētu izmantot dažādu labiekārtojuma elementu izgatavošanā, Mājokļu un vides departaments deleģēja Sabiedrību realizēt Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu “Aktīvās atpūtas taka Biķernieku mežā” (Mājokļu un vides departamenta 26.05.2021. vēstule Nr. DMV-21-1574-dv).

3.3. Atbilstoši SIA “Rīgas meži” 29.07.2021. vēstulei Nr.SRM-21-131-dv projekta izstrāde tiks uzsākta 2022. gadā.

3.4. No piešķirtā finansējuma uz 26.11.2021. nav iztērēts neviens euro.

4. Projekts “Vec-Anniņmuižas atdzimšana”:

4.1. Pārdaugavas izpilddirekcija ar SIA “A KOMANDA” 08.04.2021. ir noslēgusi līgumu Nr. IP-21-401-lī par topogrāfiskā plāna sagatavošanu objektam – Vec-Anniņmuižas parks par kopējo summu 580.80 euro (tai skaitā PVN 21%). Darbi tika izpildīti 21.06.2021.

4.2. Četras reizes izsludināts iepirkums par dokumentācijas izstrādi projektam un autoruzraudzību. Pirmās divas un ceturto reizi nepieteicās neviens projektētājs, bet trešo reizi iepirkums tika pārtraukts, jo piedāvājuma iesniedzēji nebija iesnieguši visu dokumentāciju atbilstoši nolikumam. 23.11.2021. tika izsludināts iepirkums dokumentācijas izstrādei, bet šajā gadījumā netiek norādīts pieejamais finansējums projektēšanai, kas saskaņā ar konkursa nolikumu ir 10%.

4.3. No piešķirtā finansējuma uz 26.11.2021. iztērēti 580.80 euro.

5. Projekts “Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos”:

5.1. Departamentā veikta cenu aptauja un, ņemot vērā tās rezultātu, 07.10.2021. ar SIA “Livland Group” noslēgts līgums Nr. DMV-21-281-lī par būvniecības izmaksu noteikšanu būvprojektiem - rekreācijas vieta Zirņu salā un rekreācijas vieta Jāņogu ielā 48, Rīgā pie Dārziņu 9.līnijas par kopējo summu 556.60 euro (tai skaitā PVN 21%). Darbi tika izpildīti 28.10.2021.

5.2. Līguma izpildes rezultātā SIA “Livland Group” noteica orientējošās būvniecības izmaksas katram būvprojektam:

5.2.1. “Rekreācijas vieta Zirņu salā (zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 125 0541)” - 42759.28 euro.

5.2.2. “Rekreācijas vieta Jāņogu ielā 48 pie Dārziņu 9.līnijas (zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 125 6301)” – 31901.55 euro.

5.3. Departaments, sadarbībā ar Rīgas Dārziņu biedrību, turpina realizēt iepriekš norādītos divus projektus un būvniecības darbu veikšanai tiek organizēta iepirkumu procedūra.

5.4. No piešķirtā finansējuma līdz 26.11.2021. Departaments ir iztērējis 556.60 euro (projektam piešķirti 100 000.00 euro. Rīgas Austrumu izpilddirekcija projekta ietvaros izbūvēja divas no četrām rekreācijas vietām, izlietojot 58177.79 euro).

Departamenta direktora p.i.

E. Pelšs

Bārtule 67012975

Persona	Lēmums	Datums	Komentārs
Židele Tatjana , Sektora vadītājs - nodaļas vadītāja vietnieks, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Ūdens resursu un meliorācijas nodaļas Pludmaļu un atpūtas zonu sektors	Vizēts	26.11.2021	
Kubicka Inguna , Nodaļas vadītājs, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļa	Vizēts	26.11.2021	
Brunovskis Gints , Pārvaldes priekšnieka p.i., Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde	Vizēts	26.11.2021	
Pelšs Edijs , Departamenta direktora p.i., Rīgas domes Mājokļu un vides departaments	Parakstīts	26.11.2021	

**Saraksts ir pievienots automātiski no sistēmas KAVIS dokumentu apstrādes plūsmas*