



RĪGAS DOMES MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTS

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, tālrunis 67012453, e-pasts: dmv@riga.lv

Rīgā

08.03.2022 Nr. DMV-22-655-dv

Uz _____ Nr. _____

Rīgas pilsētas izpilddirektors

Par Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu īstenošanu

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (turpmāk – Departaments), pamatojoties uz Rīgas domes priekšsēdētāja 18.02.2021. rīkojuma Nr. RD-21-86-r “Par Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanu” 1. punktu, sniedz sekojošu informāciju.

Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projekti:

1. Projekts “Zasulauka manufaktūras parks”:
 - 1.1. 02.06.2021. ar SIA "LAAGA ARCHITECTS" noslēgts līgums Nr. DMV-21-161-lī par dokumentācijas izstrādi būvprojektam un autoruzraudzību par summu 8554.70 *euro* ar PVN. Izstrādāts būvprojekts. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 08.03.2022. izsniedza atzīmi par būvniecības ieceres akceptu Nr. BIS-BV-5.23-2021-6782 (DMV-22-655-dv) 15.10.2021. vienkāršotās būvniecības iecerē Nr.BIS-BV-2.5-2021-5796 (DA-21-9695-sd). Ieceres realizācijas termiņš: 14.12.2026.
 - 1.2. 07.03.2022. ar SIA “Smart energy” noslēgts līgums Nr.DMV-22-82-lī par Zasulauka manufaktūras parka labiekārtošanu, Rīgā (1. kārtā) par summu 108500.81 *euro* ar PVN 21%.
 - 1.3. 25.02.2022. ar SIA “Marčuks” noslēgts līgums Nr.DMV-22-72-lī par Zasulauka manufaktūras parka, Rīgā labiekārtošanas darbu (1. kārtā) būvuzraudzību par 5132.82 *euro* ar PVN.
 - 1.4. No piešķirtā finansējuma uz 01.03.2022. iztērēts 7695.60 *euro*.
2. Projekts “Publiskās ārtelpas – Maskavas dārza, rotaļu laukuma un vingrošanas laukuma izbūve”:
 - 2.1. 26.05.2021. ar SIA “Fixman” noslēgts līgums Nr.DMV-21-150-lī par dokumentācijas izstrādi projektam un autoruzraudzību par summu 1203.95 *euro* ar PVN. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 01.12.2021. izsniedza atzīmi par būvniecības ieceres akceptu 26.10.2021. vienkāršotās būvniecības iecerē NR. BIS-BV 2.5-2021-5053 (DA-21-10771-sd). Ieceres realizācijas termiņš: 01.12.2026.
 - 2.2. 23.02.2022. ar SIA “Fixman” noslēgts līgums Nr.DMV-22-68-lī par rotaļu laukuma un vingrošanas laukuma izbūvi Maskavas dārzā, Rīgā par summu 107499.11 *euro* ar PVN 21%.

- 2.3. 22.02.2022. ar SIA "Akorda" noslēgts līgums Nr.DMV-22-67-lī par rotaļu laukuma un vingrošanas laukuma izbūves darbu Maskavas dārzā, Rīgā, būvuzraudzību – 4452.80 *euro* ar PVN.
- 2.4. No piešķirtā finansējuma uz 01.03.2022. iztērēts 840.95 *euro*.
3. Projekts "Aktīvās atpūtas taka Biķernieku mežā":
- 3.1. Ņemot vērā, ka atbilstoši Rīgas domes 08.11.2019. Mežu un meža zemju Rīgā un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumam Nr.RD-19-1115-lī Biķernieku mežs ir nodots apsaimniekošanā SIA "Rīgas meži" (turpmāk – Sabiedrība) un Sabiedrībai ir ainavu arhitekts, kas varētu veikt Projekta skices izstrādi, tādējādi samazinot projektēšanas izmaksas, kā arī Sabiedrībai ir sava saražoto zāģmateriālu produkcija, ko varētu izmantot dažādu labiekārtojuma elementu izgatavošanā, Departaments deleģēja Sabiedrību realizēt Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu "Aktīvās atpūtas taka Biķernieku mežā" (Mājokļu un vides departamenta 26.05.2021. vēstule Nr. DMV-21-1574-dv).
- 3.2. Atbilstoši SIA "Rīgas meži" 29.07.2021. vēstulei Nr.SRM-21-131-dv projekta izstrāde tiks uzsākta 2022. gadā.
- 3.3. No piešķirtā finansējuma uz 01.03.2022. nav iztērēts neviens *euro*.
4. Projekts "Vec-Anniņmuižas atdzimšana":
- 4.1. Pārdaugavas izpilddirekcija ar SIA "A KOMANDA" 08.04.2021. ir noslēgusi līgumu Nr. IP-21-401-lī, par topogrāfiskā plāna sagatavošanu objektam – Vec-Anniņmuižas parks par kopējo summu 580.80 *euro* (tai skaitā PVN 21%). Darbi tika izpildīti 21.06.2021.
- 4.2. 03.01.2022. ar SIA "BM projekts" noslēgts līgums Nr.DMV-22-11-lī par Rīgas valstspilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projekta "Vec-Anniņmuižas atdzimšana" dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību par summu 10769.00 *euro* ar PVN.
- 4.3. No piešķirtā finansējuma uz 01.08.2021. iztērēti 580.80 *euro*.
5. Projekts "Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos":
- 5.1. Departamentā veikta cenu aptauja un ņemot vērā tās rezultātu 07.10.2021. ar SIA "Livland Group" noslēgts līgums Nr. DMV-21-281-lī par būvniecības izmaksu noteikšanu būvprojektiem – rekreācijas vieta Zirņu salā un rekreācijas vieta Jāņogu ielā 48, Rīgā pie Dārziņu 9.līnijas, par kopējo summu 556.60 *euro* ar PVN 21%. Darbi tika izpildīti 28.10.2021.
- 5.2. Līguma izpildes rezultātā SIA "Livland Group" noteica orientējošās būvniecības izmaksas katram būvprojektam:
- 5.2.1. "Rekreācijas vieta Zirņu salā (zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 125 0541)" – 42759.28 *euro* ar PVN.
- 5.2.2. "Rekreācijas vieta Jāņogu ielā 48 pie Dārziņu 9.līnijas (zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 125 6301)" – 31901.55 *euro* ar PVN.
- 5.3. Departaments 18.02.2022. ir izsludinājis iepirkumu par "Atpūtas vietu labiekārtošanu Daugavas krastos, Dārziņu apkaimē" būvniecības darbiem, identifikācijas Nr. RD DMV 2022/16 un 21.02.2022. iepirkumu par "Atpūtas vietu Daugavas krastos, Dārziņu apkaimē labiekārtošanas darbu būvuzraudzību" identifikācijas Nr. RD DMV 2022/18.
- 5.4. No piešķirtā finansējuma līdz 01.03.2022. Departaments ir iztērējis 556.60 *euro*, (projektam piešķirti 100 000.00 *euro*, Rīgas Austrumu izpilddirekcija, projekta ietvaros izbūvēja divas no četrām rekreācijas vietām, izlietojot 58177.79 *euro*).

Departamenta direktora p.i. p.i.

K. Namniece

Bārtule 67012975

Persona	Lēmums	Datums	Komentārs
Kublicka Inguna , Nodaļas vadītājs, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļa	Vizēts	07.03.2022	
Židele Tatjana , Sektora vadītājs - nodaļas vadītāja vietnieks, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Ūdens resursu un meliorācijas nodaļas Pludmaļu un atpūtas zonu sektors	Vizēts	08.03.2022	
Grinbergs Renārs , Pārvaldes priekšnieka p.i., Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde	Vizēts	08.03.2022	
Tomels Jānis , Direktora biroja vadītājs, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Direktora birojs	Vizēts	08.03.2022	
Namniece Kristīne , Departamenta direktora p.i. p.i., Rīgas domes Mājokļu un vides departaments	Parakstīts	08.03.2022	

**Saraksts ir pievienots automātiski no sistēmas KAVIS dokumentu apstrādes plūsmas*

