

Rīgas domes Satiksmes departaments
Pārskats par Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu īstenošanas gaitu, rezultātiem un piešķirtā finansējuma izlietojumu uz 01.03.2022.
Budžeta programma 01.24.00

	Projektēšana						Būvniecība												Projekta kopējais finansējums EUR (ar PVN)	Projekta kopējā finansējuma atlikums uz 01.03.2022. EUR (ar PVN)									
	Izpildītājs	Līguma Nr.	Izpildes temiņš	Līguma summa EUR (ar PVN)	Līdzekļu izlietojums līdz 01.03.2022. EUR (ar PVN)		Izpildītājs	Līguma Nr.	Izpildes temiņš	Līguma summa EUR (ar PVN)	Līdzekļu izlietojums līdz 01.03.2022. EUR (ar PVN)																		
Projekts "Taisnās ielas gājēju ietves seguma atjaunošana posmā no Maskavas ielas līdz Jāņogu ielai"	Projektēšana	SIA "PRO VIA"	DS-21-1482-li	04.08.2022.	6 292.00		Būvdarbi	SIA "....."																		100 000.00			
	Autozraudzība		Būvuzraudzība	SIA "....."																									
	Izpildes grafiks											2022		2023										2023		Piezīmes			
	Mar	Apr	Mai	Jūn	Jūl	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jūn	Jūl	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb					
Iepirkuma dokumentācijas izstrāde																													
Līguma noslēgšana un projektēšanas darbu uzsākšana																													
Projektēšana	X																												
Projekta dokumentācijas saskaņošana un nodošana																													
Līguma noslēgšana un būvdarbu uzsākšana																													
Būvniecība																													
Nodošana ekspluatācijā																													
Rīgas Dārziņu apkaimes identitātes vides objekta izveide	Projektēšana	SIA "PRO VIA"									Būvdarbi	SIA "....."																	
	Autozraudzība		Būvuzraudzība	SIA "....."																									
	Izpildes grafiks											2022		2023										2023		Piezīmes			
	Mar	Apr	Mai	Jūn	Jūl	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jūn	Jūl	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb					
Iepirkuma dokumentācijas izstrāde	X																												
Līguma noslēgšana un projektēšanas darbu uzsākšana																													
Projektēšana																													
Projekta dokumentācijas saskaņošana un nodošana																													
Līguma noslēgšana un būvdarbu uzsākšana																													
Būvniecība																													
Nodošana ekspluatācijā																													