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RĪGAS ZIEMEĻU IZPILDDIREKCIJA
Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045, tālrunis 67026602, fakss 67026650 e‑pasts: iz@riga.lv
Rīgā

	
	11.07.2019
	Nr.
	IZ-19-477-dv

	
	
	
	

	Uz
	20.06.2019
	Nr.
	AAK-19-16-dv

	Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisija

	Par atzinuma sniegšanu


Pamatojoties uz Jūsu 20.06.2019. vēstuli Nr.AAK-19-16-dv, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija savas kompetences ietvaros par projektu Nr.14  ”Jaunciema kultūras pirts”    (turpmāk – projekts Nr.14) ir noteikusi sekojošus projekta īstenošanas darbības posmus un izmaksas:

	Nr.
	Veicamie darbi projekta īstenošanai
	Nepieciešamais

laiks
	Aptuvenās izmaksas Eur (bez PVN)
	Piezīmes

	1.
	Topogrāfijas izstrāde, mērīšana, izvērtēšana, saskaņošana ar komunikāciju turētājiem un akceptēšana Pilsētas attīstības departamentā
	2 mēn.
	600
	

	2.
	Projekta izstrāde, būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšana, saskaņošana, reģistrēšana būvvaldē
	3 mēn.
	2000
	

	3.
	Darbu veicēja izvēle, ieskaitot tehnisko specifikāciju, iepirkuma dokumentācijas sagatavošana un līguma noslēgšana
	2 mēn.
	
	

	4. 
	Projekta realizācija, ieskaitot būvdarbu uzsākšanas nosacījumu saņemšanu, būves nodošanu ekspluatācijā
	2 mēn.
	46096,81

722,68


	Projekta iesniedzēja noteiktās izmaksas projekta realizācijai un
Elektroapgādes ierīkošanai

	5.
	Kopā
	9 mēn.
	49419,49
	

	6.
	PVN 21%
	
	10378,09
	

	7.
	Pavisam kopā
	
	59797,58
	


Iepirkuma rezultātā projekta Nr.14 izmaksas var mainīties.

Rīgas domes Īpašuma departaments ar savu 04.07.2019. vēstuli Nr.DI-19-435-dv ir informējis Rīgas Ziemeļu izpilddirekciju par to, ka projektu Nr.14 būtu iespējams realizēt, tikai saskaņojot to ar ēkas un zemesgabala domājamo daļu īpašnieku AS ”Rīgas siltums” un pašvaldības ēku un zemesgabala domājamo daļu nomnieku SIA ”Autojaun”, kā arī ievērojot koplietošanas satiksmes joslu. Tika atzīmēts, ka būtu jāpārvērtē projekta Nr.14 terases koka grīdas paredzētie izmēri (9m x 15m) un novietojums, jo attālums no pirts ēkas 0100 114 2072 001 fasādes līdz zemesgabala robežai Jaunciema 2.līnijas pusē ir aptuveni 12m.

	 Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektors
	S. Hristoļubovs


	Grabovska
67026659
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