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RĪGAS ZIEMEĻU IZPILDDIREKCIJA
Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045, tālrunis 67026602, fakss 67026650 e‑pasts: iz@riga.lv
Rīgā

	
	11.07.2019
	Nr.
	IZ-19-486-dv

	
	
	
	

	Uz
	21.06.2019
	Nr.
	AAK-19-5-nd

	Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisija

	Par atzinuma sniegšanu


 Ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 2019.gada 12.aprīļa rīkojumu Nr.141-r “Par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa izsludināšanu, konkursa nolikuma apstiprināšanu un konkursa vērtēšanas komisijas izveidošanu” Rīgas pilsētas pašvaldībā (turpmāk- Pašvaldība) tika izsludināts Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkurss (turpmāk- Konkurss), apstiprināts Konkursa nolikums (turpmāk- Nolikums) un izveidota Konkursa vērtēšanas komisija (turpmāk- Komisija).

Saskaņā ar Nolikuma 32.1 un 32.2. Komisija ir pārbaudījusi biedrības “Mangaļsalas iedzīvotāju biedrība” projekta Nr.30 “Rotaļu un atpūtas laukums Mangaļsalā” pieteikumu (turpmāk- Projekts Nr.30), kas Pašvaldībā iesniegts 03.06.2019. un reģistrēts ar Nr.APC-19-1435-sd, konstatējusi tā atbilstību Nolikuma 6. un 7.punkta prasītām  un ar  savu 21.06.2019. vēstuli Nr.AAK-19-5nd nosūtījusi izvērtēšanai atbilstoši kompetencei Rīgas domes Mājokļu un vides  departamentam, SIA “Rīgas meži” un Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai, norādot noteikt:

1.paredzamo projekta īstenošanas laiku;

2.veicamās  darbības projekta īstenošanai;

3.prognozējamo finansējumu projekta realizācijas gadījumā;

Ziemeļu izpilddirekcija ir noteikusi sekojošus projekta īstenošanas soļus, tā izmaksas un īstenošanas laiku:

	Nr.
	Veicamie darbi projekta īstenošanai
	Nepiecieš.

Laiks 
	Aptuvenās 

Izmaksas Eur (bez PVN)
	Piezīmes

	1.
	Topogrāfijas izstrāde (mērīšana, saskaņošana ar komunikāciju turētājiem un reģistrēšana būvvaldē)
	3,5 – 4 mēn.
	1200
	

	2.
	Projekta izstrāde, saskaņošana, reģistrēšana būvvaldē un darbu uzsākšanas atļaujas saņemšana
	4 mēn.
	5 000
	

	3.
	Darbu veicēja izvēle PIL kārtībā (ieskaitot tehnisko specifikāciju, iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu un  līguma noslēgšanu)
	2 mēn.
	
	Ja PIL 9.panta kārtībā, tad 1 mēnesis

	4.
	Projekta realizēšana, ieskaitot objekta nodošanu būvvaldē
	3 mēn
	41 180-1600 =

39 580
	1600 Eur ir proj. Un topogr. Izmaksas, ko pieteicējs iekļāvis kopējās izmaksās

	5.
	Kopā
	11,5-12 mēn
	45 780
	

	6.
	PVN 21%
	
	 9 613,80
	

	7.
	Pavisam kopā
	
	55 393,80
	



Projekta pieteicējs Projekta Nr. 30 realizēšanai ir norādījis zemes gabalus ar  kadastra Nr.0100 120 2027; 0100 120 1641 (abi atrodas blakus un ir pie Jahtkluba Albatrosu ielā 31) un zemes gabalu ar kadastra Nr.0100 120 2293;


Rīgas domes Īpašuma departaments par šiem zemes gabaliem ir sniedzis sekojošu informāciju:


-zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0100 120 2027 Brīvostas teritorija  Projekts nav īstenojams . Līdz ar to tas attiecas arī uz zemes gabalu ar kadastra Nr. 0100 120 1641
-zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0100 120 2293 piekrīt  Rīgas pilsētas pašvaldībai, nepieciešams  pašvaldības funkciju veikšanai vides nozarē;   mežs, ko apsaimnieko  SIA “Rīgas meži”.   Izmantojams atbilstoši paredzētai funkcijai,  atbilstoši apbūves noteikumiem,  saskaņojot ar  RD Mājokļu un vides departamentu un SIA “Rīgas meži”.

SIA “Rīgas meži” ar savu 10.07.2019. vēstuli Nr.SRM-19-104-dv (reģistrēta Ziemeļu izpilddirekcijā 11.07.2019. ar Nr.IZ-19-567-sd) ir informējusi  Rīgas Ziemeļu izpilddirekciju  par to, ka tai nav iebildumu, ja  Projekts Nr.30 tiek īstenots ievērojot būvniecības normatīvo aktu prasības un saglabājot esošo mežu.


Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ar savu 01.07.2019. vēstuli Nr.DMV-19-1828-dv Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai ir informējis, ka Projekta teritorija- zemesgabals ar kadastra Nr.0100 120 2293 ir iekļauts vides nozarei nepieciešamo īpašumu sarakstā, tā izmantošanas mērķis ir saglabāt esošās dabas vērtības, paaugstināt meža kopējo ekoloģisko vērtību, kas nav pretrunā Projekta mērķiem. Zemes gabalā ir meža zemes un jāizvērtē meža atmežošanas nepieciešamība, ja tiks ierīkots rotaļu un atpūtas laukums.


Papildus saņemtajiem atzinumiem Ziemeļu izpilddirekcija vērš uzmanību uz to, ka zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 0100 120 2293 nav piebraucamā ceļa (un nav arī legāla piekļuve tā potenciālajiem apmeklētājiem), to no visām pusēm ieskauj privātā īpašumā esoši zemes gabali un uz tā ir diezgan blīva mežaudze. Uzbūvēt bērnu rotaļu laukumu bez piebraucamā ceļa  un legālas piekļuves tam nav pieļaujams.

Ņemot vērā iepriekšminēto, Projekta Nr. Nr.30 “Rotaļu un atpūtas laukums Mangaļsalā”  realizācija nav lietderīga.
	 Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektors
	S. Hristoļubovs
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