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RĪGAS AUSTRUMU IZPILDDIREKCIJA
Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003, tālrunis 67013500, fakss 67013505 e‑pasts: ia@riga.lv
Rīgā
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	Nr.
	IA-19-783-dv

	
	
	
	

	Uz
	14.10.2019
	Nr.
	RD-19-293-dv

	Rīgas pilsētas izpilddirektoram

J. Radzevičam

	Par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanu


Rīgas Austrumu izpilddirekcija (turpmāk – Izpilddirekcija), atsaucoties uz lūgumu sniegt informāciju par Izpilddirekcijai īstenošanai nodoto Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas darba plānu/laika grafiku, informē par sekojošo.


Izpilddirekcijai īstenošanai nodoti projekti:

1.
“Visu paaudžu sporta komplekss un bezmaksas nodarbības Ķengaragā” ar kopējo prognozēto izmaksu 55 000 EUR;

2.
“Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos” ar kopējo prognozēto izmaksu 100 000 EUR.

Abi šie attīstības projekti realizējami kā būvniecības ieceres, t.i., jāveic vietas topogrāfiskā uzmērīšana, jāizstrādā attiecīgie būvprojekti (vai nu pilna procedūra, vai vienkāršotais process) un jāveic būvdarbi. Ņemot vērā, ka apkaimju iesniegto projektu vērtēšana bija jāveic arī Izpilddirekcijas speciālistiem, jau laicīgi konstatējām, ka projektā par četrām rekreācijas vietām Daugavmalā iekļauto katru vietu realizāciju iespējams veikt pilnībā neatkarīgu no citām vietām un tās ir savstarpēji atšķirīgas no būvniecības procesa viedokļa - divām atpūtas vietām iespējams piemērot vienkāršoto procedūru, t.i., būvdarbu uzsākšanas atļaujas saņemšanai sagatavot Paskaidrojuma rakstu ar tam pievienotu objektu raksturojošu izbūves grafisko materiālu. Savukārt divās citās atpūtas vietās nepieciešams vienā no tām esošas būves pārbūves un funkcijas maiņas būvprojekts, bet otra realizācijai nepieciešami piekļūšanas ceļu un attiecīgu zemes darbu risinājumi un, iespējams, sadarbība ar pieguļošo pašvaldību. Abos šajos gadījumos jau būvniecības ieceres sagatavošanai jāizstrādā normatīvos balstīti būvprojekti minimālajā apjomā un pēc tam būvprojekti.

Par attīstības projektu īstenošanas gaitu.

2019.gada 24.oktobrī starp Izpilddirekciju un SIA “MerKo” noslēgts pakalpojumu līgums par visu būvprojektēšanai nepieciešamo vietu, t.sk., arī sporta kompleksa Ķengaragā, topogrāfisko uzmērīšanu par summu EUR 1718,20 (t.sk. PVN), no šīs summas EUR 363,00 paredzot Ķengaraga sporta kompleksam. Līguma izpildes termiņš 2019.gada 11.decembris. SIA “MerKo” š.g. 7.novembrī iesniedza darba topogrāfijas, kas nepieciešamas projektētājiem grafiskā materiāla pievienošanai Paskaidrojuma rakstiem un būvprojektiem minimālajā apjomā.

2019.gada 23.oktobrī starp Izpilddirekciju un SIA “TRĪS ROBI” noslēgts pakalpojumu līgums par trīs būvprojektu pēc vienkāršotās procedūras izstrādi (Ķengaraga sporta komplekss un 2 atpūtas vietas Dārziņos Daugavmalā) un Tehniskā apsekošanas atzinuma sagatavošanu par vienā no atpūtas vietām Daugavmalā esošās ēkas tehnisko stāvokli. Līguma summa ir EUR 12571,30 (t.sk. PVN). No šīs summas Ķengaraga atpūtas kompleksam paredzēti EUR 6907,89. Līguma izpildes termiņš 2019.gada 12.decembris. Grafisko materiālu ar labiekārtojuma risinājumiem uzrādīšana/skaņošana ar pasūtītāju plānota novembra 3 dekādē.

Pārējo 2 Dārziņu apkaimes atpūtas vietu būvprojektēšana aizņems vairākus mēnešus, tāpēc līgumu noslēgšana iespējama ne ātrāk, kā 2020.gada janvārī un šo projektu realizācija varētu sākties nākošā gada jūlijā/augustā.

Visu paaudžu sporta kompleksa Ķengaragā iespējams uzsākt februāra beigās vai marta sākumā. Divu atpūtas vietu Dārziņos Daugavmalas ielā būvdarbus iespējams uzsākt iestājoties piemērotiem laika apstākļiem, kad būvdarbos iesaistītā tehnika neatstās lielu iespaidu uz Dārziņu apkaimes ielu un ceļu segumu. Šo būvdarbu izpildes termiņš varētu būt no 2 līdz 3 mēneši. Vienlaicīgi jāņem vērā, ka katrā sākotnējā projekta laika grafikā, projekta izpildes laikā, rodas termiņu nobīdes, kas var ietekmēt katra nākošā procesa uzsākšanas laiku un var gan saīsināt, gan pagarināt visa projekta gala termiņu
Pielikumā: Prognozētais projektu realizācijas grafiks uz 1 lapas
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