IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU 

 
	Projekta nosaukums 
	 “Bērnu laukums – Zelta ripa”

	Atbildīgā iestāde 
	 Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde


 
 
	Nr. 
	Darbība 
	Informācija 

	1. 
	Projekta paredzamais īstenošanas laiks 
 
	No 10 līdz 21 mēnešiem, lūdzu, skatīt zemāk pa pozīcijām:
•aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis;
•sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām – 1 līdz 2 mēneši;
•dokumentācijas izstrāde (paskaidrojuma raksta projekts) – 2 līdz 4 mēneši.
•būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana – 3 līdz 6 mēneši.
•projekta būvniecības darbi – 3 līdz 8 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem).
Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi.

	2. 
	Vai Projektu ir iespējams īstenot 
	  Jā (aizpildīt 3.punktu)
 X Nē (aizpildīt 4.punktu)

	3. 
	Veicamās darbības Projekta īstenošanai
	

	4.
	Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams


	SIA ,,Rīgas meži” neakceptē projekta Nr.10 realizāciju
-Iesniegta projekta Nr.10 izmaksas neadekvāti zemas
-Ņemot vērā, ka konkrētais zemes gabals ir meža zeme ar kopējo platību 2209 m2, tam nepieciešams būvprojekts ar atmežošanu.

	5. 
	Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā 
 
	

	6. 
	Piezīmes / komentāri 
 
 
 
 
 
	


 

