IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU 

 
	Projekta nosaukums 
	 Vēsturiski augušo vītolu atgriešana Slāvu aplī
	 

	Atbildīgā iestāde 
	 Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde
	 


 
 
	Nr. 
	Darbība 
	Informācija 

	1. 
	Projekta paredzamais īstenošanas laiks 
 
	1) Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis;
2) Apstādījumu ierīkošanas iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši;
3) nepieciešamo rakšanas darbu atļauju saņemšana – 1 līdz 2 mēneši;
4) projekta ierīkošana – 3 līdz 6 mēneši (atkarībā no koku dižstādu un stādīšanai nepieciešamo materiālu piegādēm).

Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt iepirkuma procedūras norise un ierīkošanas laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi.


	2. 
	Vai Projektu ir iespējams īstenot 
	x Jā (aizpildīt 3.punktu)
☐ Nē (aizpildīt 4.punktu)

	3. 
	Veicamās darbības Projekta īstenošanai
	1) aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības);
2) iepirkuma procedūras organizēšana;
3) rakšanas darbu atļauju saņemšana;
4) ierīkošanas darbi.

	4
	Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams
	

	5. 
	Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā 
 
	 45 000 EUR bez PVN, ņemot vērā, nepieciešamību izvēlēties objektam atbilstoša lieluma dižstādus un paredzēt stādāmo vietu sagatavošanu, apdobju mulčēšanu, dižstādu kopšanu līdz veģetācijas perioda beigām. Papildus izmaksās jāietver arī materiālu izmaksas - auglīgā augsne, mulča materiāls, substrāts mitruma un barības vielu regulators, stāda nostiprināšanas komplekts, laistīšanas un ventilācijas sistēma, stumbra aizsargpaklāji.

(Projekta iesniedzēji norādīja 13 344,73 EUR)

	6. 
	Piezīmes / komentāri 
 
 
 
 
 
	  Kā prioritāte jāizvirza atbilstošu dižstādu izmēru izvēle – ar stumbra apkārtmēru 1 m augstumā vismaz 20-25 cm (6-8 cm diam.)  un 4 reizes pārstādīti, kur stāda izmērs būs vismaz 4 m.


 

