IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU 
 
	Projekta nosaukums 
	  Projekts Nr.29. “Zolitūdes skvērs”
	 

	Atbildīgā iestāde 
	 Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde
	 


 
	Nr. 
	Darbība 
	Informācija 

	1. 
	Projekta paredzamais īstenošanas laiks 
 
	1. Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis;
2. sertificēta arborista/kokkopja  piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām (pēc nepieciešamības) – 1 līdz 2 mēneši;
3. Dokumentācijas izstrāde (paskaidrojuma raksta projekts) un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – 3 līdz 5 mēneši;
4. Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana –  3 mēneši, ja iepirkuma rezultāts netiek pārsūdzēts.
5. Projekta būvniecības darbi – 2 līdz 9 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem);
6. Neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora spēļu laukuma pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums – 1 nedēļa. 

Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi.



	2. 
	Vai Projektu ir iespējams īstenot 
	x Jā (aizpildīt 3.punktu)
☐ Nē (aizpildīt 4.punktu)

	3. 
	Veicamās darbības Projekta īstenošanai
	1. Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības);
2. Sertificēta arborista/kokkopja piesaiste (pēc nepeiciešamības);
3. Paskaidrojuma raksta projekta izstrāde un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldē;
4. Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana;
5. Būvniecības darbi;
6. Neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums;
7. Nodošana ekspluatācijā.

	4
	Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams
	

	5. 
	Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā 
	70 000.00 EUR

	6. 
	Piezīmes / komentāri 
 
 
 
 
 
	Atbilstoši Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atzinumam, projektā paredzētais zemesgabals robežojas ar publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases teritorijas lokālplānojuma teritoriju, būtu nepieciešams izvērtēt iespēju teritoriju telpiski nodalīt saistībā ar nākotnē paredzētās dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” izbūvi un Rostokas ielas robežošanos ar Zemesgabalu


 


