IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU 

 
	Projekta nosaukums 
	 Skeitparku kultūras telpa
	 

	Atbildīgā iestāde 
	 Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde
	 


 
 
	Nr. 
	Darbība 
	Informācija 

	1. 
	Projekta paredzamais īstenošanas laiks 
 
	1)  Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis;
2) dokumentācijas izstrāde (paskaidrojuma raksta projekts) – 2 līdz 4 mēneši.
3) būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši.
4) projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem);
5) neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora spēļu laukuma pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums – 1 nedēļa. 

Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi.


	2. 
	Vai Projektu ir iespējams īstenot 
	x Jā (aizpildīt 3.punktu)
☐ Nē (aizpildīt 4.punktu)

	3. 
	Veicamās darbības Projekta īstenošanai
	1) Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības);
2) Paskaidrojuma raksta izstrāde un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldē;
3) Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana;
4) Būvniecības darbi;
5) Neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums;
6) Nodošana ekspluatācijā.

	4
	Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams
	

	5. 
	Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā 
	 62000,00 EUR

	6. 
	Piezīmes / komentāri 
	Objekts atrodas starp sarkanajām līnijām, izbūvējams atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem Nr.34, nodaļai 2.21. “Īslaicīgas lietošanas apbūves starp sarkanajām līnijām”, un, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 2.18. punktam, kas nosaka būves ekspluatācijas laiku ne ilgāk par pieciem gadiem un kas jānojauc līdz minētā termiņa beigām.
Nodrošināt operatīvā transporta piekļuvi objektam.
Nodrošināt piekļūšanu inženierbūvei (pārvadam), veicot apsekošanas un uzturēšanas darbus.


 

