IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU 

 
	Iesniedzējs
	Reinis Ernestsons

	Projekta nosaukums 
	Miera ielas gaisma

	Atbildīgā iestāde 
	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde

	Sadarbības iestādes
	Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Rīgas domes Satiksmes departaments
Rīgas pašvaldības aģentūra ,,Rīgas gaisma”
SIA ,,Rīgas meži"
SIA ,,Rīgas satiksme”
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde


 
 
	Nr. 
	Darbība 
	Informācija 

	1. 
	Projekta paredzamais īstenošanas laiks 
 
	1)  Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis;
2) sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām – 1 līdz 2 mēneši;
3) dokumentācijas izstrāde (būvniecības iecere) – 3 līdz 5 mēneši;
4) būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši;
5) projekta būvniecības darbi – 3 līdz 24 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem u.c. ietekmējošiem faktoriem);

Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies

	2. 
	Vai Projektu ir iespējams īstenot 
	 X Jā (aizpildīt 3.punktu)(daļēji)
 ☐ Nē (aizpildīt 4.punktu)

	3. 
	Veicamās darbības Projekta īstenošanai
	1) Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības);
2) [bookmark: _Hlk80950485]Sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām;
3) Būvniecības ieceres izstrāde un saskaņošana ar RP SIA “Rīgas satiksme”, Rīgas pašvaldības aģentūru “Rīgas gaisma”.
4) Elementu dizaina saskaņošana ar Rīgas pilsētas arhitektu dienestu;
5) Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana;
6) Būvniecības darbi;
7) Nodošana ekspluatācijā.

	4
	Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams


	-

	5. 
	Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā 
	 70 000.00 EUR

	6. 
	Piezīmes / komentāri 
 
	Projekts ir realizējams, palielinot Projekta finansējumu līdz 70 000.00 EUR un veicot izmaiņas Projekta idejā, atbilstoši Rīgas gaisma atzinumā sniegtajām norādēm:
1)	Pieļaujama gaismekļu nomaiņa esošajās trosēs, savukārt kronšteinu un gaismekļu nomaiņa balstos iespējama, tajās vietās, kurās pašreiz ir gaismekļi, tātad Aristida Briāna ielas krustojumā ar Miera ielu un posmā no krustojuma līdz Alojas ielai, kā arī posmā no Ēveles ielas līdz Klusai ielai;
2)	Gaismekļu nomaiņa Miera ielas posmā no Klusās ielas līdz Senču ielai un Hospitāļu ielai atbalstāma un realizējama; 
3)	Gaismekļi maināmi esošās pozīcijās, jo elektrotīkla pārbūve sadārdzinās Projektu Nr.33 ārpus pieejamajiem līdzekļiem.


 

          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
Šis dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu (bez droša e-paraksta)
          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
Šis dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu (bez droša e-paraksta)
