IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU 

 
	Iesniedzējs
	Vecāķu biedrība

	Projekta nosaukums 
	Vecāķu pludmales laukuma labiekārtošana

	Atbildīgā iestāde 
	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde

	Sadarbības iestādes
	Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
Rīgas domes Satiksmes departaments
Rīgas domes Īpašuma departaments
Rīgas pašvaldības aģentūra ,,Rīgas gaisma”


 
 
	Nr. 
	Darbība 
	Informācija 

	1. 
	Projekta paredzamais īstenošanas laiks 
 
	1)  Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis;
2) dokumentācijas izstrāde (būvniecības iecere) – 3 līdz 5 mēneši;
3) Konkursa norise un izvērtēšana vides objektam – 2 līdz 3 mēneši
4) būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši;
5) projekta būvniecības darbi – 3 līdz 24 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem u.c. ietekmējošiem faktoriem);

Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies

	2. 
	Vai Projektu ir iespējams īstenot 
	 X Jā (aizpildīt 3.punktu)(daļēji)
 ☐ Nē (aizpildīt 4.punktu)

	3. 
	Veicamās darbības Projekta īstenošanai
	1) Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības);
2) Būvniecības ieceres izstrāde un saskaņošana ar Dabas aizsardzības pārvaldi, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu, Rīgas domes Satiksmes departamentu, SIA “Kafijas pasaule”.
3) Elementu dizaina saskaņošana ar Rīgas pilsētas arhitektu dienestu;
4) Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana;
5) Būvniecības darbi;
6) Nodošana ekspluatācijā.

	4
	Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams
	-

	5. 
	Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā 
	 70 000.00 EUR

	6. 
	Piezīmes / komentāri 
 
	1) projektēšanas gadījumā stingri jāievēro zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0100 120 2232 robežas;
2) Projekta teritorija atrodas Piejūras dabas parkā, nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu;
3) Projektā nav ņemta vērā ūdensvada un kanalizācijas vada izbūve, lai varētu ierīkot vietu kāju mazgāšanai;
4) vides objektam un novietnei jārīko ideju konkurss;
5) jānodrošina izbraukšana operatīvajiem transportlīdzekļiem, attiecīgi saglabājot brauktuves platumu vismaz 3.50 m;
6) nepieciešams izvērtēt iespēju pārbūvēt pludmales laukuma apgaismi, lai pludmales laukums būtu drošs arī vakaros, kad saule jau ir norietējusi;
7)  Ņemot vērā iepriekš minēto, Projekta īstenošanai prognozējamais finansējums var mainīties.


 

          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
Šis dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu (bez droša e-paraksta)
          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
Šis dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu (bez droša e-paraksta)
