IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU 

 
	Iesniedzējs
	 Vita Dundiniece

	Projekta nosaukums 
	“Bolderājas skeitparks “JUMIS””  

	Atbildīgā iestāde 
	 RVP Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde

	Sadarbības iestādes
	RVP Pilsētas attīstības departaments
RVP Izglītības, kultūras un sporta departaments
RVP Ārtelpas un mobilitātes departaments
SIA “Rīgas ūdens”
AS "Sadales tīkls"
SIA "Baltcom"


 
 
	Nr. 
	Darbība 
	Informācija 

	1. 
	Projekta paredzamais īstenošanas laiks 
 
	 24 mēneši

	2. 
	Vai Projektu ir iespējams īstenot 
	X Jā (aizpildīt 3.punktu)
☐ Nē (aizpildīt 4.punktu)

	3. 
	Veicamās darbības Projekta īstenošanai
	· Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde (labiekārtojuma paskaidrojuma raksta projekts un apgaismojuma paskaidrojuma raksts) 2023. gada Līdzdalības budžeta projekta “Bolderājas pumptrase” ietvaros – 2024. gada otrais pusgads (Iepirkums “Projekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecības darbi līdzdalības budžeta projektam “Bolderājas pumptrase”);
· Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – līdz 6 mēnešiem; 
· Projekta būvniecības darbi – līdz 6 mēnešiem (atkarībā no laika apstākļiem un neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu); 
· Objekta nodošana ekspluatācijā - 1 mēnesis.

Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzamie apstākļi un ar tiem saistītie papildus darbi un sadārdzinājumi.

	4
	Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams
	

	5. 
	Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā 
 
	  100 000.00 EUR, taču šobrīd ir ļoti grūti prognozējami papildu pozīciju apjomi un izmaksas, kas skartu “Bolderājas skeitparka” izbūvi (piemēram, pievedceliņi un labiekārtojuma elementi, apstādījumi) atbilstoši projektam.

	6. 
	Piezīmes / komentāri 
 
 
 
 
 
	· Projekta īstenošanai nepieciešams konceptuāls attīstības plāns visai zemes vienībai, iekļaujot 2023. gadā iebalsoto līdzdalības budžeta projektu “Bolderājas pumptrase” kā arī apstādījumu plāns;
· Šobrīd ir noslēdzies iepirkums “Projekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecības darbi līdzdalības budžeta projektam “Bolderājas pumptrase”, kas bija 2023. gadā iebalsotais projekts un kura ietvaros plānota visa zemesgabala kompleksa projektēšana, ieskaitot arī šo pieteikto skeitparka zonu;
· Jāņem vērā visi esošie inženiertīkli, kas skar zemesgabalu un projektēšanas laikā jāsaņem nepieciešamie tehniskie noteikumi;
· Pieteicējs ir informēts un piekrīt risinājuma apjoma izmaiņām projektēšanas laikā, ja tādas būs nepieciešamas.


 

Šis dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu (bez droša e-paraksta)
Šis dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu (bez droša e-paraksta)
