IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU 

 
	Iesniedzējs
	 Ilze Neimane

	Projekta nosaukums 
	“Juglas pumptrase – aktīvai atpūtai”

	Atbildīgā iestāde 
	 RVP Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde

	Sadarbības iestādes
	RVP Pilsētas attīstības departamentam
RVP Īpašuma departaments
RVP Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
RVP Ārtelpas un mobilitātes departaments
AS GASO
SIA Rīgas ūdens
AS "Sadales tīkls"
SIA " TET"


 
 
	Nr. 
	Darbība 
	Informācija 

	1. 
	Projekta paredzamais īstenošanas laiks 
 
	 24 mēneši

	2. 
	Vai Projektu ir iespējams īstenot 
	X Jā (aizpildīt 3.punktu)
☐ Nē (aizpildīt 4.punktu)

	3. 
	Veicamās darbības Projekta īstenošanai
	· Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – līdz 2 mēnešiem;
· sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām (pēc nepieciešamības) – līdz 2 mēnešiem;
· Apvienotā iepirkuma  (projektēšana + autoruzraudzība + būvniecība) procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – līdz 6 mēnešiem; 
· Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde (labiekārtojuma paskaidrojuma raksta projekts un apgaismojuma paskaidrojuma raksts) – līdz 6 mēnešiem;
· projekta būvniecības darbi – līdz 6 mēnešiem (atkarībā no laika apstākļiem un neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu); 
· Objekta nodošana ekspluatācijā - 1 mēnesis.

Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi.

	4
	Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams
	

	5. 
	Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā 
 
	100 000.00 EUR, taču, iespējams sadārdzinājums, jo uzradītas pārāk mazas ietves un labiekārtojuma izbūves un teritorijas apzaļumošanas pozīcijas, kā arī iespējama projekta izbūve citā zemesvienībā, kas var radīt izmaksu izmaiņas.

	6. 
	Piezīmes / komentāri 
 
 
 
 
 
	· Projektēšana jāparedz tikai pašvaldībai piederošā zemesgabala robežās;
· Izvērtēt pumptrases izvietojumu no drošības viedokļa, ņemot vērā attālumus no blakus esošās ēkas fasādes un ielu sarkanajām līnijām;
· Ieteicams paredzēto funkciju īstenot citā - lielākā zemes vienībā – kad. apzīm. 01001240186 vai 01001240190;
· Pieteicējs ir informēts un piekrīt par iespējamo Projekta Nr.18 īstenošanu citā zemesvienībā.


 

Šis dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu (bez droša e-paraksta)
Šis dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu (bez droša e-paraksta)
